



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, ☎ (43) 3266.8100 C.N.P.J. N.º 95.561.080/0001-60

171

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nº 021/2021

DE: **DEPTO DE CONVÊNIOS E ENGENHARIA**

Data: 15/12/2021

PARA: **SETOR DE LICITAÇÕES**

ASSUNTO: **PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATO 055/2021**

Através da presente informo que houve alteração nos serviços referente ao Contrato 055/2021, tendo como objeto obras nos prédios da Educação, sendo que alguns serviços não foram executados e foram substituídos por outros conforme consta na planilha em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Danilo Dassayev Gozi
Engenheiro Civil
CREA/PR: 161.684/D
Prefeitura Municipal de N. Santa Bárbara

Danilo Dassayev Gozi

Engenheiro Civil

Recebido por: _____

Nome

Assinatura

15 / 12 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

Obr.: ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER		Valor da Obra		Valor realçado após desconto da licitação		MEDICÃO 03							Valores de Serviços Compensados			
Item/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtd.	Preço Serviço (R\$)	Preço Total	Preço por Item realçado	% até a medição 2	Valor R\$ até a medição 2	% da medição atual	Valor R\$ da medição atual	% Acumulado	Valor R\$ Acumulado	RS			
Data: 15/12/2021		Período - 19/11/2021 a 15/12/2021		R\$ 47.464,91		R\$ 46.498,88									6.306,40	
Obs.: REFORMA		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03		ID=25,83%											6.306,40	
1	INSTALAÇÃO DE GRADES	m²	16,50	568,32	9.377,28	11.799,43	50%	5.779,64	40%	4.623,71	90%	10.403,36				
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADOS POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m²	16,50	568,32	9.377,28	11.799,43	50%	5.779,64	40%	4.623,71	90%	10.403,36				
2	TROCA DE LÂMPADAS	unid.	150,00	24,91	3.736,50	4.701,64	0%	0,00	0%	-	0%	-				
97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	150,00	24,91	3.736,50	4.701,64	0%	0,00	0%	-	0%	-				
3	BALCÃO PIA DA COZINHA	m²	7,68	36,36	279,24	351,37	100%	344,22	0%	-	100%	344,22				
11134	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL E=10 MM - Para execução das portas e divisória	m²	7,68	36,36	279,24	351,37	100%	344,22	0%	-	100%	344,22				
11134	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL E=10 MM - Para execução das portas e divisória	m²	2,96	36,36	107,63	135,43	100%	132,67	0%	-	100%	132,67				
88273	MARceneiro com encargos complementares	H	80,00	22,75	1.820,00	2.290,11	100%	2.243,50	0%	-	100%	2.243,50				
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	17,81	1.424,80	1.792,83	100%	1.756,34	0%	-	100%	1.756,34				
38165	FECHADURA COM PUXADOR COINCHA	unid.	4,00	53,97	215,88	271,64	100%	266,11	0%	-	100%	266,11				
11581	TRILHO PANTOGRAFICO CÔNCAVO TIPO U, EM ALUMÍNIO	m	5,20	16,08	83,62	105,21	100%	103,07	0%	-	100%	103,07				
4	MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOs					4.946,59										
100301	AJUDANTE DE PINTOR	H	32,00	18,91	605,12	761,42	100%	745,93	0%	-	100%	745,93				
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	23,57	754,24	949,06	100%	929,74	0%	-	100%	929,74				
11174	PRIMEIRO UNIVERSAL FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZIRCO	L	18,00	26,67	480,06	604,06	100%	591,77	0%	-	100%	591,77				
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	unid.	10,00	3,13	31,30	39,38	100%	38,58	0%	-	100%	38,58				
5	PORTA BALCÃO REFEITÓRIO	m²	3,00	7,48	22,44	28,24	0%	0,00	0%	-	0%	-				
97644	REMOÇÃO DE PORTA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3,00	7,48	22,44	28,24	0%	0,00	0%	-	0%	-				
100702	PORTA DE CORRIER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR	m²	3	460,92	1.382,76	1.739,93	0%	0,00	0%	-	0%	-				
6	PLANTIO DE ARVORES	unid.	20,00	76,30	1.526,00	1.920,17	100%	1.881,09	0%	-	100%	1.881,09				
98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	unid.	20,00	76,30	1.526,00	1.920,17	100%	1.881,09	0%	-	100%	1.881,09				
7	TOLDO JANELAS DA COZINHA	m²	4,00	477,43	1.909,72	2.403,00	100%	2.354,09	0%	-	100%	2.354,09				
92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU FERMOCÁUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	4,00	477,43	1.909,72	2.403,00	100%	2.354,09	0%	-	100%	2.354,09				
94207	TELMAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	m²	4,00	272,41	1.089,64	1.371,09	100%	1.343,19	0%	-	100%	1.343,19				
8	GÁS	m²	5,00	568,32	2.841,60	3.575,59	0%	0,00	0%	-	0%	-				
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO - BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m²	5,00	568,32	2.841,60	3.575,59	0%	0,00	0%	-	0%	-				
100792	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,00	24,41	122,05	153,58	0%	0,00	0%	-	0%	-				
9	GRADE AO LADO DA COZINHA	m²	2,40	568,32	1.363,97	1.716,28	0%	0,00	0%	-	0%	-				
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS, FORMADOS POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m²	2,40	568,32	1.363,97	1.716,28	0%	0,00	0%	-	0%	-				
10	GRADE NO CORREDOR NOS FUNDOS	m²	6,50	568,32	3.694,08	4.648,26	0%	0,00	0%	-	0%	-				
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS, FORMADOS POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	m²	6,50	568,32	3.694,08	4.648,26	0%	0,00	0%	-	0%	-				
11	FOSSA SÉPTICA	m²	6,18	76,17	470,73	592,32	100%	580,27	0%	-	100%	580,27				
87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19	m²	6,18	76,17	470,73	592,32	100%	580,27	0%	-	100%	580,27				
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO	m²	12,36	3,69	45,61	57,39	100%	56,22	0%	-	100%	56,22				
12	INSTALAÇÃO CALHA VERTICAL - BWC	m	3,00	62,77	188,31	236,95	0%	0,00	0%	-	0%	-				
94227	CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEÇÃO DE 6,5X10CM	m	3,00	62,77	188,31	236,95	0%	0,00	0%	-	0%	-				
94227	CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEÇÃO DE 6,5X10CM	m	3,00	62,77	188,31	236,95	0%	0,00	0%	-	0%	-				
14	LIXEIRA	m²	21,00	76,17	1.599,57	2.012,74	100%	1.971,77	0%	-	100%	1.971,77				
87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19	m²	21,00	76,17	1.599,57	2.012,74	100%	1.971,77	0%	-	100%	1.971,77				
87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	42,00	45,60	1.915,20	2.409,90	100%	2.360,85	0%	-	100%	2.360,85				
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m²	0,72	619,17	445,80	560,95	100%	549,54	0%	-	100%	549,54				
TOTAL						47.464,91		46.498,88			24.028,59	28.652,30	6.306,40			

TABELA EXEMPLIFICADA ABAIXO - SERVIÇOS COMPENSADOS

6.306,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.		PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS		MEDICÃO 03		Valores de Serviços Compensados	
Obra: ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER Centro Local: REFORMA	Valor de Obra: R\$ 47.464,91	Valor realizado após desconto de Ictação: R\$ 46.498,88	Valor de Serviços: R\$ 47.464,91	Valor R\$ de medição atual: 4.623,71	Valor R\$ até a medição 2:	Valor R\$ Acumulado: 34.958,70	R\$ 6.306,40
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03	Período - 15/12/2021	Período - 19/11/2021 a 15/12/2021	Descrição dos Serviços	% da medição atual:	% até a medição 2:	% Acumulado:	R\$
Item/Cód.	Unid.	Qtdade.	Unid.	Preço Serviço (R\$)	Preço Total	Preço por Item reajustado	Valor R\$ Acumulado
14	LUBRICA	320,34	m	R\$ 320,34	R\$ 320,34	R\$ 320,34	34.958,70
A	SERVIÇOS INICIAIS	46,10	m³	R\$ 46,10	R\$ 46,10	R\$ 46,10	75,18%
74077/001	LOCALIZAÇÃO DE OBRA	105,75	m³	R\$ 105,75	R\$ 105,75	R\$ 105,75	75,18%
97622	DEMOLIÇÕES E RETRADAS DE PAREDES EM ALVENARIA	812,48	m	R\$ 812,48	R\$ 812,48	R\$ 812,48	75,18%
96995	FUNDACÕES	109,65	m³	R\$ 109,65	R\$ 109,65	R\$ 109,65	75,18%
101174	ESTACA-BRACA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRABO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	327,28	kg	R\$ 327,28	R\$ 327,28	R\$ 327,28	75,18%
94966	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	109,65	m³	R\$ 109,65	R\$ 109,65	R\$ 109,65	75,18%
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	109,65	m³	R\$ 109,65	R\$ 109,65	R\$ 109,65	75,18%
C	ESTRUTURA	327,28	kg	R\$ 327,28	R\$ 327,28	R\$ 327,28	75,18%
94966	CONCRETO FCK = 30 MPa, TRACO 1:2:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)	109,65	m³	R\$ 109,65	R\$ 109,65	R\$ 109,65	75,18%
92777	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	327,28	kg	R\$ 327,28	R\$ 327,28	R\$ 327,28	75,18%
COMP	LAJE PRE FABRICADA	630,32	m²	R\$ 630,32	R\$ 630,32	R\$ 630,32	75,18%
D	PINTURA	641,58	m	R\$ 641,58	R\$ 641,58	R\$ 641,58	75,18%
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - Externa	33,95	m²	R\$ 33,95	R\$ 33,95	R\$ 33,95	75,18%
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS POR DEMÃO (X2)	1294,16	m²	R\$ 1.294,16	R\$ 1.294,16	R\$ 1.294,16	75,18%
E	PISO	1294,16	m²	R\$ 1.294,16	R\$ 1.294,16	R\$ 1.294,16	75,18%
101749	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	447,15	H	R\$ 447,15	R\$ 447,15	R\$ 447,15	75,18%
15	MANUTENÇÃO DO PORTÃO - ACESSO SECUNDÁRIO	347,49	H	R\$ 347,49	R\$ 347,49	R\$ 347,49	75,18%
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	332,19	H	R\$ 332,19	R\$ 332,19	R\$ 332,19	75,18%
88245	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	257,45	H	R\$ 257,45	R\$ 257,45	R\$ 257,45	75,18%
88238	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	163,58	kg	R\$ 163,58	R\$ 163,58	R\$ 163,58	75,18%
130	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL	163,58	kg	R\$ 163,58	R\$ 163,58	R\$ 163,58	75,18%
TOTAL	TOTAL	6.306,40	TOTAL	R\$ 6.306,40	R\$ 6.306,40	R\$ 6.306,40	75,18%

DANILLO DASSAYEV GOZI
 Engenheiro Civil CREA PR-161684/D

Danilo Dassayev Gozi
 Engenheiro Civil
 CREA/PR: 161.684/D
 Prefeitura Municipal de N. Santa Bárbara

CLAUDEMIR VALÉRIO
 PREFEITO MUNICIPAL

APOSTILAMENTO A SER PAGO NA MEDIÇÃO 3

TOTAL A SER PAGO NA MEDIÇÃO 3 (R\$)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR.										PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS				MEDIÇÃO 03				Valores de Serviços Compensados	
Obr.: ESCOLA MUNICIPAL EDSON GONÇALVES ITALIANO										Valor da obra				Valor reajustado após desconto da licitação				R\$ 8.188,79	
Local: CENTRO										R\$ 139.534,47				R\$ 136.694,60				R\$	
Obs.: REFORMA										Período - 19/11/2021 a 15/12/2021									
Item/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade	Unid. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI-25,83%	Preço Total	Preço por Item reajustado	% até a medição 2	Valor R\$ até a medição 2	% da medição atual	Valor R\$ da medição atual	% Acumulado	Valor R\$ Acumulado					
1	LAJE DOS BANHEIROS	m²	39,64	38,41	1.522,57	1.915,85	1.876,86	0%	0,00	0%	-	0%	-						
98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	39,64	33,74	1.337,45	1.682,92	1.648,67	0%	0,00	0%	-	0%	-						
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	3,00	7,48	22,44	28,24	27,66	0%	0,00	0%	-	0%	-						
97644	PORTA BALCÃO REFEITÓRIO	m²	3	460,92	1.382,76	1.739,93	1.704,52	0%	0,00	0%	-	0%	-						
100702	REMOÇÃO DE PORTA DE FORMAS MANUAIS SEM REAPROVEITAMENTO PORTA DE CORREIO DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO ISOCLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR	m²	3	460,92	1.382,76	1.739,93	1.704,52	0%	0,00	0%	-	0%	-						
3	PORTA DA DIRETORIA	H	16,00	25,72	411,52	517,82	507,28	0%	0,00	0%	-	0%	-						
94268	VIDRACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	17,81	284,96	358,57	351,27	0%	0,00	0%	-	0%	-						
88242	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM: DOBRADICA INFERIOR, DOBRADICA SUPERIOR, PIVO PARA DOBRADICA INFERIOR E PARA POSTERIOR, FECHADURA CENTRAL ZAMAC CROMADA; CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	unid.	1,00	126,76	126,76	159,50	103,58	0%	0,00	0%	-	0%	-						
3104	CAUHAS E RUFORES - MANUTENÇÃO	H	24,00	18,91	453,84	571,07	559,44	0%	0,00	0%	-	0%	-						
4.1	AJUDANTE DE PINTOR	H	24,00	23,57	565,68	711,80	697,31	0%	0,00	0%	-	0%	-						
100301	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	L	18,00	26,67	480,06	604,06	591,77	0%	0,00	0%	-	0%	-						
88310	PRIMEIRO UNIVERSAL, FLUIDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCO	unid.	10,00	3,13	31,30	39,38	1.926,31	38,58	0%	0,00	-	0%	-						
11174	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	m	173,26	54,52	9.446,14	11.886,07	11.644,16	0%	0,00	0%	-	0%	-						
3768	CAUHAS E RUFORES - TROCAS	m	37,80	162,81	6.154,22	7.743,85	7.586,25	0%	0,00	0%	-	0%	-						
4.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CIMENTO	m	37,80	162,81	6.154,22	7.743,85	7.586,25	0%	0,00	0%	-	0%	-						
100327	CAUHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	H	40,00	22,57	902,80	1.135,99	1.112,87	0%	0,00	0%	-	0%	-						
94229	FISSURAS - SECRETARIA	H	40,00	17,62	704,80	886,85	868,80	0%	0,00	0%	-	0%	-						
5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	kg	100,00	2,65	265,00	333,45	326,66	0%	0,00	0%	-	0%	-						
88309	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	kg	97,00	3,00	291,00	366,17	2.722,46	358,71	0%	0,00	-	0%	-						
88242	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL	unid.	50,00	76,30	3.815,00	4.800,41	4.702,71	100%	4.702,71	0%	-	100%	4.702,71						
130	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJEÇÃO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	m²	0,80	568,32	454,66	572,09	560,45	0%	0,00	0%	-	0%	-						
157	PLANTIO DE ARVORES	H	16,00	22,57	361,12	454,40	445,15	0%	0,00	0%	-	0%	-						
6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	H	16,00	17,62	281,92	354,74	347,52	0%	0,00	0%	-	0%	-						
98511	GRADE - ENTRADA DO REFEITÓRIO	m²	1,66	332,07	551,24	693,62	679,50	0%	0,00	0%	-	0%	-						
98661	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁZIOS, FORMADOS POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM	kg	40,00	1,53	61,20	77,01	1.579,77	75,44	0%	0,00	-	0%	-						
8	ASENTAMENTO DE PEDRA - BALCÃO SECRETARIA	unid.	1,00	544,94	544,94	685,70	671,74	0%	0,00	0%	-	0%	-						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	unid.	1,00	189,54	189,54	238,50	233,64	0%	0,00	0%	-	0%	-						
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	22,76	113,80	143,19	140,28	0%	0,00	0%	-	0%	-						
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, E=2,5 CM	m²	2081,48	12,40	25.810,35	32.477,17	31.816,18	50%	15.908,09	20%	6.363,24	70%	22.271,32						
34353	ARGAMASSA COLANTE AC 10	m²	606,98	12,40	7.526,55	9.470,66	9.277,91	40%	3.711,16	50%	4.638,95	90%	8.350,12						
9	PORTA	m²	606,98	12,40	7.526,55	9.470,66	9.277,91	40%	3.711,16	50%	4.638,95	90%	8.350,12						
90790	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	544,94	544,94	685,70	671,74	0%	0,00	0%	-	0%	-						
10	SINALIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA	unid.	1,00	189,54	189,54	238,50	233,64	0%	0,00	0%	-	0%	-						
12271	LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIVALENTE	H	5,00	22,76	113,80	143,19	140,28	0%	0,00	0%	-	0%	-						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	2081,48	12,40	25.810,35	32.477,17	31.816,18	50%	15.908,09	20%	6.363,24	70%	22.271,32						
11	PINTURA PAREDES	m²	606,98	12,40	7.526,55	9.470,66	9.277,91	40%	3.711,16	50%	4.638,95	90%	8.350,12						
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - Interna	m²	423,80	38,26	16.214,59	20.402,82	19.987,57	25%	4.996,89	20%	3.997,51	45%	8.994,41						
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - Externa	m²	25,13	38,26	961,47	1.209,82	1.185,20	0%	0,00	0%	-	0%	-						
12	PINTURA DAS GRADES/TUBOS ENTRADA	m²	25,13	38,26	961,47	1.209,82	1.185,20	0%	0,00	0%	-	0%	-						
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS POR DEMÃO (X2) - Pintura das grades	m²	25,13	38,26	961,47	1.209,82	1.185,20	0%	0,00	0%	-	0%	-						
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS POR DEMÃO (X2) - Pintura detalhe da entrada	m²	25,13	38,26	961,47	1.209,82	1.185,20	0%	0,00	0%	-	0%	-						

TABELA EXEMPLIFICADA ABAIXO - SERVIÇOS COMPENSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.				PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS				MEDIÇÃO 03						Valores de Serviços Compensados		
Obra: ESCOLA MUNICIPAL EDSON GONÇALVES PALHANO			Visto		Valor da Obra		Valor reajustado após desconto da licitação									
Local: CENTRO					R\$ 139.534,47		R\$ 136.694,60									
Obs.: REFORMA			Data: 15/12/2021												8.188,79	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				Período - 19/11/2021 a 15/12/2021												
Item/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=25,83%	Preço Total	Preço por item reajustado	% até a medição 2	Valor R\$ até a medição 2	% da medição atual	Valor R\$ da medição atual	% Acumulado	Valor R\$ Acumulado	R\$	
13	QUADRA									0,00	0%	-	0%			
72815	APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI SOBRE PISO	m²	384,00	47,12	18.094,08	22.767,78		22.304,40	0%	0,00	0%	-	0%	-		
7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,11 MM(14 BWG), MALHA 5X5 CM	m²	270,00	25,16	6.793,20	8.547,88		8.373,91	0%	0,00	0%	-	0%	-		
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	22,46	898,40	1.130,46		1.107,45	100%	1.107,45	0%	-	100%	1.107,45		
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	17,41	696,40	876,28	33.322,40	858,45	100%	858,45	0%	-	100%	858,45		
14	PORTAS DAS SALAS DE AULA									0,00	0%	-	0%			
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	10,00	243,08	2.430,80	3.058,68		2.996,42	100%	2.996,42	0%	-	100%	2.996,42		
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	10,00	70,87	708,70	891,76	3.950,43	873,61	100%	873,61	0%	-	100%	873,61		
	TOTAL						139.534,47	136.694,60	Total já pago até medição 2	35.154,78			Acumulado sem o apostilamento	50.154,49	8.188,79	
								MEDIÇÃO 3								
								APOSTILAMENTO A SER PAGO NA MEDIÇÃO 3						14.999,70	Total acumulado Medições	58.343,27
														8.188,79	Percentual acumulado pago (%)	42,68%
								TOTAL A SER PAGO NA MEDIÇÃO 3 (R\$)						23.188,49		

 CLAUDEMIR VALÉRIO
 PREFEITO MUNICIPAL

Daniilo D. Gozi
 DANILLO DASSAYEV GOZI
 Engenheiro Civil CREA PR 161684/D

13	SERVIÇOS COMPENSADOS	Unid	Preço	% Mês	Valor (mês)	% Acumulada	Valor (Acumulado)
21148	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* K	m	R\$6.281,43	100,00%	R\$6.281,43	100,00%	R\$6.281,43
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$692,07	100,00%	R\$692,07	100,00%	R\$692,07
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$536,35	100,00%	R\$536,35	100,00%	R\$536,35
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS POR DEMÃO (X2) - Pintura detalhe da entrada	m²	R\$848,67	80,00%	R\$678,94	80,00%	R\$678,94
TOTAL							R\$ 8.188,79

Daniilo Dassayev Gozi
 Engenheiro Civil
 CREA/PR: 161.684/D
 Prefeitura Municipal de N. Santa Bárbara



SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2021
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 36/2021

Prezada Senhora,

Conforme informando pelo Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia, fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato nº 55/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços, com fornecimento de materiais, para reforma dos prédios da Educação, firmado com a empresa **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 15.165.978/0001-80, houve alteração na planilha de serviços, sendo que alguns serviços não foram executados e foram substituídos por outros.

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de se realizar um termo aditivo, fundamento no art.65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 15 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações



PARECER JURIDICO ° 302/2021

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Nº 55/2021

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo nº 55/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços, com fornecimento de materiais para reforma de prédios da Educação, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa Construtora Pinhalense Ltda.

A Secretaria de Educação, Esporte Cultura, através de parecer técnico do engenheiro responsável Senhor Danilo Dassayev Gozi, justifica a necessidade de adequação na planilha de serviços, tendo em vista se tratar de reforma, muitas vezes com o decorrer da execução, verifica-se a necessidade de alterações com a inclusão de serviços não programadas em substituição de outros que não serão executados, pois desnecessários.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;



Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a adequação das planilhas, sem aditamento de seu valor.

Ademais, nota-se que o contrato vem sendo cumprido sem qualquer prejuízo à Administração visto que os serviços vêm sendo executados regularmente, conforme atestado pelo engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra.

Em sendo assim, as disposições legais, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada pelo engenheiro responsável, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à fundamentação técnica apresentada, a conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 16 de dezembro de 2021.



Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA**
CNPJ: **15.165.978/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:02:55 do dia 09/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2022.

Código de controle da certidão: **DDA9.4940.CBCA.3101**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.165.978/0001-80

Razão Social: CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME

Endereço: RUA DR FRANCISCO CEZAR NOGARI 527 / CENTRO / RIBEIRAO DO
PINHAL / PR / 86490-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/12/2021 a 12/01/2022

Certificação Número: 2021121401505225472798

Informação obtida em 16/12/2021 16:13:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA Nº 55/2021, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita na CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. Claudemir Valério**, brasileiro, casado, portador do RG nº 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 15.165.978/0001-80, com endereço à Prolongamento da Rua Maria de Lourdes Nogari, SN, Estância Bandeirantes – CEP: 86490000 - Bairro: Jardim Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal/PR, neste ato representada pelo **Sr. Dalton Luiz Luitz Junior**, inscrito no CPF sob nº. 037.236.089-06, RG nº 70648881, resolvem aditar o contrato nº 55/2021, cujo objeto é a execução de serviços, com fornecimento de materiais, para reforma dos prédios da Educação, firmado entre ambos em 14/09/2021, com vigência por 150 (cento e cinquenta) dias e prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, referente ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a adequação nas planilhas de serviços das Escolas Municipais Edson Gonçalves Palhano e Maria da Conceição Kasecker, conforme parecer técnico do Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia, que justifica a necessidade tendo em vista se tratar de reforma, sendo necessário a inclusão de serviços não programados em substituição de outros que não serão executados, conforme demonstrado na planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

182

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 16 de dezembro de 2021.

Claudemir Valério


Prefeito Municipal – Contratante

Dalton Luiz Luitz Junior

Construtora Pinhalense Ltda – Contratada

Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia – Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato



licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Ao fiscal do contrato n° 55/2021 - Reforma prédios Educação

1 mensagem

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

16 de dezembro de 2021

<licitacao@nsb.pr.gov.br>

16:28

Para: engenharia engenharia <engenharia@nsb.pr.gov.br>


Boa tarde,

Segue anexo cópia do 1º termo aditivo ao contrato n° 55/2021, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 36/2021, firmado com a empresa **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º. 15.165.978/0001-80, cujo objeto é a execução de serviços, com fornecimento de materiais, para reforma dos prédios da Educação, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Att,

--

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266-8114

 1º Aditivo Contrato 55 2021 - Construtora Pinhalense.pdf
311K

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2021

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objeto do protocolo nº 88/2021, referente ao processo de dispensa de licitação, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO NATAL DE LUZ**, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e nos termos do artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93, cominado com o art. 26 do mesmo dispositivo legal, caracteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, 16/12/2021.

CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal

EXTRATO 2º TERMO DE ADITIVOReferente ao Contrato nº **57/2021**.

REF.: Inexigibilidade nº 6/2021.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Sr. **Claudemir Valério**, e a empresa **OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 34.209.505/0001-82, com sede na Rua Primo Boseli, 164 - CEP: 86300000 - Bairro: Jardim Bandeirantes, Cornélio Procópio/PR.

OBJETO: Contratação de empresa da área de arquitetura e urbanismo para fornecimento de profissional para atender a demanda de elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do Município de Nova Santa Bárbara.

PRazo DO ADITIVO: Por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 15/03/2022.**VALOR DO ADITIVO:** R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), mensais, totalizando R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).**SECRETARIA:** Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.**RECURSOS:** Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.**RESPONSÁVEL JURÍDICO:** Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.**DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:** 16/12/2021.**EXTRATO 1º TERMO DE ADITIVO**Referente ao Contrato nº **55/2021**.

REF.: Pregão Eletrônico n.º 36/2021.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Sr. **Claudemir Valério**, e a empresa **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 15.165.978/0001-80, com endereço à Prolongamento da Rua Maria de Lourdes Nogari, SN, Estância Bandeirantes – CEP: 86490000 - Bairro: Jardim Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal/PR, neste ato representada pelo Sr. **Dalton Luiz Luitz Junior**.

OBJETO: Adequação nas planilhas de serviços para reforma dos prédios das Escolas Municipais Edson Gonçalves Palhano e Maria da Conceição Kasecker.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.**RECURSOS:** Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.**RESPONSÁVEL JURÍDICO:** Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.**DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:** 16/12/2021.**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2021 – PMNSB****REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021– PMNSB**

OBJETO – Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de assistência à saúde, especificamente de consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais de semana e feriados.

VALIDADE DA ATA: De 21/06/2021 a 20/06/2022.**BENEFICIÁRIA DA ATA:** CLINICA MEDICA PREVIT SAUDE LTDA

CNPJ sob nº 41.086.924/0001-30

Rua Cachoeira, 768 - CEP: 86315000 - Bairro: Centro, São Sebastião da Amoreira/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total	
Lote 001	3	8457	Prestação de serviços como médico clínico geral. Médicos com formação e inscrição no conselho da categoria - CRM. Os serviços deverão ser prestados na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira, sendo 04 (quatro) horas diárias, num total de 20 (vinte) horas semanais, (período diurno) a combinar com a Secretaria Municipal de Saúde.		MESES	12,00	8.166,67	98.000,04	
TOTAL								98.000,04	



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

**TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRIO DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2021, lavrei o presente termo de juntada de folhas no processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 36/2021, numeradas do nº 171 ao nº 185, que corresponde a este termo.

Elaine Cristina Ludtke dos Santos
Responsável pelo Setor de Licitações