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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA NÁNNANA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, a(43) 3266-8100,

CNPJ no 95.56í .080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

PARECER TÉCN ICO

Assunto: PRORROGAçÃO DE PRAZO DE EXECUçÃO COTTnATUAL

A empresa em questão MARENDA ENGENHARIA LTDA, inscrita com CNPJ:

4t.5L3.768lOOOt-46 solicita uma prorrogação de 90 dias no prazo referente ao Contrato 6712022

firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, referente à Reforma/Ampliação no

prédio do Centro Municipal de Educação lnfanti! Noêmia Bittencourt Carneiro, em Nova Santa

Bárbara - PR. A motivação da empresa é: período de chuvas e acréscimo de trabalhos.

A engenharia entende que houveram poucos períodos de chuva no intervalo,

no entanto, percebe-se que a mesma foi um fator de atraso. Os acréscimos de trabalhos já

aditivados realmente dispensa um tempo maior para execução. Portanto, esse setor concorda

com o pedido de aditivo.

Sendo assim,

Este é o parecer

Nova Santa Bárbara, 25 de julho de 2023

Danilo Dassayev Gozi
Engenheiro Civil

CREA - 161.684/D PR
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A empresa MARENDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 41.513.768/0001-46,localizada na rua

Augusto Guerino n"690B, Portal dos Versalhes l, na cidade de Londrin a, Paraná. Representada pela

sua sócia/proprietária Engenheira civil, Ambiental e Eng. de segurança do trabalho, Grazielle

\, Marenda Montagnini Crea 153636/D, residente na rua Augusto Guerino, n"690B, Portal dos

Versalhes l, Londrina, Paraná, portadora do CPF: 059140849-03 e RG:9861326-9.

Em virtude no ao grande perido de chuvas e tambem sobre o acrescimo de trabalhos, solicitamos
mais 90 dias para conclusão da obra .

Londrina, 24 de Julho de 2023
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GRAZTELLE â,il1i".::1ffi.,,
MARENDA MARENDA

MONTAGNINI:059.140
MONTAGNINI a+gor
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Rua Augusto Guerino n"6908, Bairro Portla dos Versalhes. Londrina, Pr
Cel :043 996LL7276

Oficio
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soLrcrrAÇÃo DE PAREGER JURÍO|CO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 67/,2022

REF: TOMADA DE PREçOS No 1012022

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao

contrato no 6712022, cujo objeto é areformalampliação no predio do Centro

Municipal de Educação lnfantil Noêmia Bittencourt Carneiro, firmado com a

empresa MARENDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob no

41.513.768/0001-46, para prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa)

dias, em atendimento a solicitação da contratada e concordância do Sr. Danilo

Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,25 de julho de 2023.

Aten

Elain a itk Santos

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PARECER JURIDICO

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO No 67 12022

Versa o presente expediente, de solicitaçáo de parecer jurídico do Setor

de Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato

administrativo n" 6212022, que tem por objeto é a reformaf ampliação do

prédio do Centro Municipal de Educação Infantil Noêmia Bittencourt

Carneiro, firmado entre o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara e a Empresa

MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n" 41.513.76810001-46.

A Secretaria de Educaçáo, Esporte Cultura, através de parecer técnico do

engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra e fiscal do

contrato, Senhor Danilo Dassayev Gozí, justifrca a necessidade de

execuçáo de serviços complementares para conclusáo das obras de

reforma, tendo em vista intervenções que se mostram essenciais para

garantir a eficiência e segurança das crianças que frequentam o

estabelecimento de ensino.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora

formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1" da Lei8666193

que assim determina: Art. 57. A duraçáo dos contratos regidos por esta

Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,

exceto quanto aos relativos:, § 1" Os prazos de início de etapas de

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogaçáo, mantidas as

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
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equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes

motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteraçáo do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de

execuçáo do contrato;

§ 2s Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o

contrato.

Analisando o procedimento realizado, veriÍica-se que o requerimento

formulado ela empresa e aprovado pelo engenheiro do Município Danilo

Dassayev, se restringe a prorrogaçáo de prazo, sem aditamento de seu

valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57,1e II, § 2" da

Leí 8.666193.

Ademais, o fiscal do contrato informa e atesta, gu€ o contrato vem sendo

cumprido sem qualquer prejuízo à Administraçáo, visto que os serviços

vêm sendo executados regularmente.

Em sendo assim, observado o pÍazo de vigência do aditamento contratual

por mais 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais

da empresa, e a justificativa apresentada, mantendo-se a planilha de

custo, existe previsão legal pela possibilidade de realízação do aditivo

requerido, nos termos do artigo 57,1e II, § 2" daLei8.666l93.

Abstendo da apreciaçáo dos aspectos inerentes à fundamentação técnica

apresentada, a conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-

se pelo encaminhamento e decisáo à autoridade superior.

3-JB

v

Nova Santa Bárbara, 31 de julho de 2023.
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Cortez W

Procuradoria Jurídica
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federa! do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATTVA DE DÉBITOS RELATTVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVTDA ATTVA DA UNIÃO

Nome: MARENDA ENGENHARIA LTDA
GNPJ: 4í .5í 3.768/0001.46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certiÍicação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2.nào constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 2O5 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 11da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 199í.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2110t2014.
1610612023 <hora e data de Brasília>

Válida
Código certidão: 00F2.0D42. 4882.218F

invalidará este documento.ta

0:52:46 do
1311

controle

\-
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

4L.st3.768/0001-46

MARENDA ENGENHARIA LTDA

RUA GONCALVES LEDO 11 / JARDIM MAZZEI 1 / LONDRINA / PR I 86015-
730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes ições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações o

Validade:26l 07, a 24/08/20

Certificação Número= 20 72607L32269718059

Informação obtida em 3tlO7l2O23 L3:00:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

\,

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1t1

\,
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4' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" 6712022, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO OC NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA MARENDA ENGENHARTA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado,

portadordo RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MARENDA ENGENHARIA LTDA,

inscrita no CNPJ sob n'41.513.768/0001-46, com sede na Rua Augusto Guerino,

690 - CEP: 86057240 - Bairro: Portal De Versalhes 1, Londrina/PR, neste ato

representado pela Sra. Grazielle Marenda Montagnini, inscrita no CPF no

059.140.849-03, RG no 9861326-9, doravante denominada CONTRATADA,

resolvem aditar o contrato n.o 6712022, cujo objeto é a reforma/ampliação no prédio

do Centro Municipal de Educação lnfantil Noêmia Bittencourt Carneiro, firmado entre

ambos em 2710912022, com vigência por 12 (doze) meses, referente a Tomada de

Preços n" 1012022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação do ptazo

de execução do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, ate 19/09/2023, em

atendimento a solicitação da contratada e concordância do Sr. Danilo Dassayev

Gozi, Assessor Técnico de Engenharia, fiscal responsável pelo acompanhamento do

contrato que justifica a necessidade de execução de serviços complementares para

conclusão das obras de reforma, tendo em vista no decorrer da execução das obras,

outras intervenções se mostram essenciais para garantir a eficiência e segurança

das crianças que frequentam o estabelecimento de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
E-ôoil - I i^i1^^ô^á,Á.1^ ^. ^^., k. "^.^', -.k ^. n^., L.-
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E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 31 de julho de 2023.

3 f, ';;

CLAUOEMIR VALERIO

v

v

il;;ül,i.;;ijxí;ll"''' $r:rrro

Claudemir Valério

Prefeito Ít/unicipal - Contratante

G RAZIELLE Assinado de forma digital

MARENDA r.ã-'ff"1i:"[HX',J;?L
MONTAGN I N1,05 

à.oo,, rorr.or.o,
914084903 oe:r6:13 -03'oo'

Grazielle Marenda Montagnini

Marenda Engenharia Ltda - Contratada

Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do

contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
F m.;l - l;^it.^.^/r,n.L 6r ô,a!, kr ,,^,^,, ,,"k ,.. ^^r.1".



Ao fiscaldo contrato n' 6712022 - Reforma/ampliação no prédio do CMEI

Dê Licitação <licitacao@nsb pr gov br>

Para Darrilo Dassayev<danilodassayev@gmail.com>

Data 31107/202313:10

I ao lditivo Contrato 67 2022- Marenda - Prazo.pdf (-121 KB)

Boa tarde.

Segue anexo cópia do 4'termo aditivo ao contrato n' 6712022, decorrente da Tomada de Preços n" 1012022, firmado com a empresa

MARENDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'41.513.768/000146, cujo objeto é a reforma/ampliação no prêdio do Centro

[/unicipal de Educação lnfantíl Noêmia Bittencourt CarneÍro, a fim de gue o mesnro seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento

integral das obrigações contratuais assumidas.

Att,

3útl

PRÊTÊITURA

!{Ot,A §A1-ITA BÍRÜÃRA [,icit;,rç:;irr

\ (43) 3266-8íôo @ licitacao@nsb.pr.gov.br

\,

$ Nova Sarrta 8árbara - Paraná



E d içáo: 25 1 4 1 2023-1021 - D ata 31 1 07 1 2023

Por meio desta, o sERvIÇo AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁCUA E ESGOTO - SAMAE, nos
termos do art. 75, §3" da Lei Federal no 14.133, de 2021, manifesta o interesse em obterpropostas adicionais de

eventuais interessados em relação à contratação direta, por meio de dispensa de licitação, para os seguintes
serviços/material abaixo, visando selecionar a proposta mais vantajosa para a compra de: 

3 6 S
HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO y2' SEM COrueXÔeS Cúpula em Policarbonato CI-ASSE B "Unijato" 72", QN 1,5M3/h,
QMIN 30VH, reloJoaria inclinada à 45o, mostrador orientável a 3600 com limitador de rotação, classe metrológica "8". O
comprimento da carcaça deverá serde 115mm e sua liga com no mínimo de 600/o de cobre, lDM94o/o,
Frete incluso, 50 Unid

A manifestação poderá ser exterioizada por meio de proposta devidamente encaminhada para o e-mail

Aurelia de Fatima Carriel dos Santos
Setor de Licitações

Édie a o: 251 4 l202}l03l - Data 31 lO7 I 2023

AVrSO DE LrCrrAÇÃO\- 
PREGÃO ELETRôNICO n.' 34t2023

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos da Saúde.
Tipo Menor preço, por lote.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 1710812023, por meio do Portal de

Compras Governamentais, através do site rvrvrv.gov.br/compras - UASG - 985457.
Preço Máximo: R$ 46.400,04 (quarenta e seis mil, quatrocentos reais e quatro centavos).
Informacões Comulementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone 43-3266-8114, ou por E-mail:
I icitacao((ànsb.pr. gov.br
Nova Santa Bârbara, 3 I I 07 12023.

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Pregoeira
Portaria n" 02512023

Edi -_ 251412023-1041 - Data 3110712o23

EXTRATO 4" TERMO DE ADITIVO

Referente ao Contrato no 6712022.

REF.: Tomada de Preços n" 1012022.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público interna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, e a empresa MARENDA
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 41.513.76810001-46, com sede na Rua Augusto Guerino,690 - CEP:
86057240 - Bairro: Portal De Versalhes í, Londrina/PR.

OBJETO: Reforma/ampliação no prédio do Centro Municipal de Educação lnfantil Noêmia BittencouÉ Carneiro.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Por mais 90 (noventa)dias, ou seja, até 1910912023.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
RESPoNSAVEL JURlDlco: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:3110712023.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Cenlto

Fone/Fax: (43) 3266-81 00
F-mail' diarinníieial6)nsh nr nnv hr / nmnshâtnsh ô. dôv hr
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TERMO DEJUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
TOMADA DE PREÇO N' ro/2022

Aos 02 dias do mês de agosto de 2023, lawei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Tomada de Preço n' 10/2022, numeradas do n' 354 ao n'
366, que corresponde a este termo.

Rua Waffredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
Paraná - E-mail - I icitacaoú?nsb.pr.eov.br - u rvrv.nsb.or.sov.br

\,


