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SOLICITAGAO DE ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL

A/C de Elaine Cristina Luditk dos Santos

Setor de Licitagoes e Contratos

Tendo em vista os termos do contrato 076/2022 firmado entre Empreiteira Familia e
Construcao LTDA., CNPJ: 09.600.397/0001-27, e o Municipio de Nova Santa Barbara-PR, e
tendo em mente ainda, os ajustes necessarios conforme apontamentos feitos pelo Engenheiro
do Municipio de Nova Santa Barbara, vimos por meio deste, respeitosamente, solicitar,

~ aditamento do prazo contatual em 30 dias , sem que haja qualquer prejuizo para a empresa

Empreiteira Familia e Construgao.

Contagem, 26 de Abril de 2023

= Cieber Luciano

Rua Dez,200 — Chacaras Sao Geraldo - Contagem — MG

(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@familiaeconstrucao.com )
Pagina 1 de 1




296

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, ®(43) 3266-8100,
CNPJ n°® 95.561.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Barbara — Parana

PARECER TECNICO

Assunto: PRORROGAGAO DE PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

A empresa em questdo EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUGAO LTDA, inscrita
com CNPJ: 09.600.397/0001-27 solicita uma prorrogagdo de 30 dias no prazo referente ao
Contrato 076/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, referente a
Elaboracdo de Projeto de Barracdo comercial Pré-Moldado, em Nova Santa Barbara - PR. A
engenharia entende a necessidade deste prazo para conclusido de corre¢des de projeto e

conclusdes de contrato e, portanto, concorda com o aditivo no prazo de vigéncia de 30 dias.
Sendo assim,

Este é o parecer.

Nova Santa Barbara, 26 de abril de 2023.

L)

Danilo Dassayev Gozi
Engenheiro Civil
CREA - 161.684/D PR
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CORRESPONDENCIA INTERNA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 76/2022
REF: PREGAO ELETRONICO N.° 22/2022

Nova Santa Barbara, 26/04/2023.

Prezada Senhora,

Solicito andlise juridica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n° 76/2022, cujo objeto &€ a contratacdo de empresa para prestagédo de
servigos para elaboragdo de projeto de barracdo comercial pré-moldado, firmado
com a empresa EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob n° 09.600.397/0001-27, com prazo de vigéncia até 28/04/2023, para
prorrogacdo por mais 30 (trinta) dias, em atendimento a solicitagdo do Sr. Danilo
Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia, que justifica a necessidade deste

prazo pra concluséo de corregdes de projeto e conclusdes de contrato.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Setor de Licitagbes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao/@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana
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PARECER JURIDICO
ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL
REF: CONTRATO N° 76/2022

Versa o presente expediente, de solicitacdo de parecer juridico do Setor
de Licitacoes, quanto a possibilidade legal de aditamento do contrato
administrativo n°® 76/2022, que tem por objeto é a prestacao de servicos
para elaboracao de projeto de barracao comercial pré moldado, firmado
entre o Municipio de Nova Santa Barbara e a Empresa Empreiteira

Familia e Construcgao Ltda, CNPJ n° 09.600.397/0001-27.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de prorrogacao do
contrato, tendo em vista que houve atraso do setor de engenharia na

analise de revisdo dos projetos para sua finalizacao.

Feita tais consideracdes passemos a analise de legalidade do aditamento

contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitacao ora
formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1° da Lei 8666/93
que assim determina: Art. 57. A duracao dos contratos regidos por esta
Lei ficara adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios,

exceto quanto aos relativos:

§ 12 Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega
admitem prorrogacdao, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em

Processo:

I - alteracao do projeto ou especificacoes, pela Administracao;
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Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato. Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o
requerimento formulado se restringe a prorrogagdao de prazo, sem
aditamento de seu valor e a possibilidade juridica resta amparada no art.
57,8 1°, inc. I da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que o contrato vem sendo cumprido sem qualquer
prejuizo a Administracdo visto que os servicos vém sendo executados
regularmente, conforme atestado pelo Assessor Técnico de Engenharia

Senhor Danilo Dassayev Gozi.

Em sendo assim, observado o prazo de vigéncia do aditamento contratual
por um periodo de 30 (trinta) dias, bem como os documentos reguladores
fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela possibilidade

de realizacao do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, § 1°, inc. I da
Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciacdo dos aspectos inerentes a conveniéncia e
oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisao a autoridade superior.

E o parecer.

Nova Santa Barbara, 27 de abril de 2023.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Juridica
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 09.600.397/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos publicos da administracdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui¢cdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao epififla gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ag 10:13:28 do dja 23/01/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida atg 22/07/2023.
Cadigo de controle dgfertiddo: 34EA.414C.2DAD.F822
menda invalidara este documento.
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28/04/2023, 15:12

Consulta Regularidade do Empregador

CAIT. A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricao: 09.600.397/0001-27

SRS EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA ME

Social:

Endereco: R DEZ 200 LOJA / CHACARA SAO GERALDO / CONTAGEM / MG / 32046~
290

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que |Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes cam-e-.FGTS.

Validade:28/04/2023 3

Certificacao Numero: 7070876583505

Informacgao obtida em 28/04/2023 15:12:39

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1
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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAGCAO
DE SERVIGOS N° 76/2022, QUE ENTRE S| CELEBRARAM O MUNICIPIO DE
NOVA SANTA BARBARA E A EMPRESA EMPREITEIRA FAMILIA E
CONSTRUCOES LTDA.

O Municipio de Nova Santa Barbara, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita na CNPJ sob o n° 95.561.080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado,
portador do RG n° 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n°® 563.691.409-10,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa EMPREITEIRA FAMILIA E
CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.600.397/0001-27, com sede na
Rua Dez, 200, - CEP: 32046290 - Bairro: Chacara Sao Geraldo, Contagem/MG,
neste ato representado pelo Sr. Cleber Luciano da Silva Dias, inscrito no CPF n°
078.721.416-71, RG n° MG-14703909, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem aditar o contrato n.° 76/2022, cujo objeto é a prestacdo de servigos para
elaboragéo de projeto de barracdo comercial pré-moldado, firmado entre ambos em
17/11/2022, referente ao Pregao Eletronico n.° 22/2022, mediante as seguintes

clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogagao do prazo
de vigéncia por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 27/05/2023, em atendimento a
solicitagdo do Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia, fiscal
responsavel pelo acompanhamento do contrato, que justifica a necessidade de

prorrogacgao para analise de revisdo dos projetos para sua finalizagao.

CLAUSULA SEGUNDA:
Os acordantes se comprometem a cumprir todas as
clausulas e condi¢des estipuladas no Contrato Original, que n&o colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais clausulas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana
E-mail — licitacaof@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br




tﬁ({ PREFEITURA MUNICIPAL i

* NOVA SANTA BARBARA

e e

E por ser vontade das partes e validade do que foi
ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinado pelas partes.

Nova Santa Barbara, 28 de abril de 2023.

CLAUDEMIR VALERIO k- .

s e
Claudemir Valério

Prefeito Municipal — Contratante

Assinante Digital CLEBER LUCIANO
CLEBER DA SEVA DIAS 07872141671
DN-CN-CLEBER LUCIANO DA
LUCIANO BA  sevipuscrsrnsren
- - OtsCenficado PF A1
SILVA OU=Presencal

DIAS:0787218HEE < i o cra:

SOLUTI Muttipta v5. O-ICP-Brasil
1 C-BR
% Data'28/04/2023 20:07:53 -03-:00

Cleber Luciano da Silva Dias

Empreiteira Familia e Construcdes Ltda — Contratada

blob o

Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia — Fiscal responsavel pelo acompanhamento do
contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana
E-mail — licitacaof@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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6 S' C O k licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Ao fiscal do contrato n° 76/2022 - Elaboragao de projeto de barracao comercial

pré-moldado

1 mensagem

Setor de Licitagdes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara 28 de abril de 2023 as
<licitacao@nsb.pr.gov.br> 15:19

Para: Danilo Dassayev <danilodassayev@gmail.com>

Boa tarde,

Segue anexo copia do 3° termo aditivo ao contrato n° 76/2022, decorrente do Pregao
Eletrénico n.° 22/2022, firmado com a empresa EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.600.397/0001-27, cujo objeto € a prestagao de servigos para
elaboragcdo de projeto de barracao comercial pré-moldado, a fim de que o mesmo seja
. acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Setor de Licitagoes e Contratos

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266-8114

bt 3° Aditivo Contrato 76 2022 - Empreiteira Familia - Prazo.pdf
== K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=1463514b4d&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-1651935744245861209&simpl=msg-a:r-9199391537... 1/1
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Edigdo: 2453/2023-|06| - Data 02/05/2023
EXTRATO 3° TERMO DE ADITIVO

Referente ao Contrato n® 76/2022.
REF.: Pregao Eletrdnico n.° 22/2022.

PARTES: Municipio de Nova Santa Barbara, pessoa juridica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o n°
95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, e a empresa EMPREITEIRA
FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.600.397/0001-27, com sede na Rua Dez, 200, - CEP:
32046290 - Bairro: Chacara Sao Geraldo, Contagem/MG.

OBJETO: Prestagdo de servigos para elaboragdo de projeto de barracdo comercial pré-moldado.

PRAZO DE VIGENCIA: Por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 27/05/2023.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assisténcia Social, do Trabalho e Geragao de Empregos.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Assisténcia Social, do Trabalho e Geragao de Empregos.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n°® 22.932.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 28/04/2023.

Edigao: 2453/2023-|07| - Data 02/05/2023
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.° 57/2023 — PMNSB
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 22/2023 - PMNSB

N

OBJETO - Registro de precos para eventual aquisicdo de recarga de gas liquefeito de petréleo - GLP, para suprir as
necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 02/05/2023 a 01/05/2024.

BENEFICIARIA DA ATA: NAIR SINGULANI-GAS

CNPJ sob n°. 05.787.842/0001-59

Avenida Prefeito Antonio Francischini, 1735 - CEP: 86240000 - Bairro: Centro, Sdo Sebastido da Amoreira/PR
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n° 22.932

ESPECIFICAGAO DO OBJETO E PREGOS REGISTRADOS

“tOTE:001- |1 9922  |Gé&s Refino de Petréleo Tipo: Gas Supergas [UN 60,00 400,00 [24.000,00
Lote 001 Liquefeito de Petréleo - GLP bras
Uso: Doméstico - 45 kg
LOTE:001- [2 (9921 Gés Refino de Petréleo Tipo: Gas Supergas |UN 237,00 105,00 [24.885,00
Lote 001 Liquefeito de Petréleo - GLP bras
Uso: Doméstico -13 kg
TOTAL 48.885,00

Documento assinado por Certificado Digital — Nova Santa
Barb Preft L ip 95561080000160-AC

Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Nova Santa Barbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n°222 - Centro
Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br
Site: www.nsb.pr.gov.br
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L‘wm ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
PREGAO ELETRONICO N© 22/2022

Aos 03 dias do més maio de 2023, lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo licitatorio de Pregio Eletronico n® 22/2022, numeradas do n® 295
a0 n° 306, que corresponde a este termo.

L B0t g Sl
(} Flavio dos Santos

Setor de Licitacoes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara,
Parana — E-mail — licitacao(@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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