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<. PREFEITURA MUNICIPAL

' NOVA SANTA BARBARA

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2014, QUE
ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA DELBONI ENERGY EIRELI - ME.

O Municipio de Nova Santa Barbara, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n® 95.561.080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n°® 222, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DELBONI ENERGY EIREL! - ME,
inscrita no CNPJ sob n°® 17.355.917/0001-01, com sede na Rua Trophino Alves
Budal , n° 740 - Sala 02 - CEP: 87707-200 - Bairro: Simara, Paranavai/PR, neste ato
representado pelo Sr. Pedro Henrique Alarcon Delboni, inscrito no CPF n°
061.910.909-27, RG n° 9.332.121-9 SSP/PR, resolvem aditar o contrato n.°
025/2014, referente a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REVITALIZAGAO DA
ILUMINAGAO DA AVENIDA WALTER GUIMARAES DA COSTA, firmado entre ambos em 26
de junho de 2014, com vigéncia até 25/10/2014, referente ao Processo Licitatério
Pregao Presencial n.° 31/2014, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogagéo por mais
30 (trinta) dias do prazo original, ou seja, até 22/11/2014, conforme previséo
constante na clausula décima do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA:
Os acordantes se comprometem a cumprir todas as
clausulas e condigdes estipuladas no Contrato Original, que n&o colidirem com ©

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais clausulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi
ajustado, lavrou-se o presente Termo em 02 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinado pelas partes. '

Nova Santa Barbara, 24 de outubro de 2014. =<

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Béarbara,
Parana — www.nsb.pr.gov.br
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' NOVA SANTA BARBARA

il

Pedro Henrique Alarcon Delboni
Delboni Energy Eire|i\ e — Contratada

ivan Satihx:l::% ‘
Engenheiro Civil do Municipio - Respons3v€l pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bérbara,
Parand — www.nsb.pr.gov.br



|

Delboni En 219
@ instalacoes Elétricas
e-mail: contato@delbonienergy.com.br
Fone: (44) 3045-1030
Rua Trophino Alves Budal, 740 - sl. 02 - Jd. Simara - Cep: 87707-200 - Paranavai - PR
Maringa, 15 de setembro de 2014
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Att. Sr. IVAN / CLAUDEMIR VALERIO
Referente: ADITIVO DO CONTRATO N° 025/2014
Objeto do contrato: Revitalizagdo da iluminag&o da Avenida Walter Guimaraes da Costa.
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de solicitar junto a Vs. Sas., ADITIVO DO CONTRATO N°
025/2014, referente a ALTERAGAO NO VALOR CONTRATUAL, para incluir na relagdo de
materiais os materiais de alvenaria e mao-de-obra para conserto das calgadas e construgdo das
bases dos postes, materiais estes que n3o estavam previstos na relagdo de materiais anexa ao
projeto elétrico.

Solicitamos assim que seja efetuada a inclusdo dos materiais relacionados abaixo:

Item | Qtde | Unid. Descrigdo do Produto - Prego Unit. Preco Total

1 1,50] MT |AREIA MEDIA LAVADA 119,00 178,50

2 2,00 MT [AREIA GROSSA LAVADA 122,50 245,00

3 3,001 MT |PEDRABRITA 1/2" 85,80 257,40

4 26,00 SC |CIMENTO 34,02 884,52
VALOR DO MATERIAL _ 1.565,42
VALOR DAMAQ-DE-OBRA ~~ ™\ 3.200,00
VALOR TOTAL DO ADITIV@ \ : 4.765,42
(QUATRO MIL SETECENTIOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS CENTAVOS)
Ausente de outro paff subscrevemo-nos;
Atenciosamente,
DELBONI ENERGY EIRELE - ME

r e 4
17 355 917/00u1-u 1
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DELBONI ENERGY EIREL!-ME
RUA TROPHINO ALVES BUDAL; 740
i JD SIMARA - CEP 87707-200

PARSNAVAL - PR
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.‘PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
3 Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, ®(43.266.1222) CNPJ n° 95.561.080/0001-60

E-mail: pmnsh@nsb.pr.gov.br
- Nova Santa Birbara — Parani

PARECER TECNICO

Em atendimento a solicitagdo da empresa DELBONI ENERGY
EIRELI - ME, referente ao aditivo de valores do contrato n® 025/2014, para obra
de revitalizagdo da iluminacdo da Avenida Walter Guimardes da Costa, passo o

seguinte parecer:

Foi realizada a conferéncia dos servigos aditivados, conforme
planilha fornecida pelo engenheiro da construtora e constatou-se que os mesmos

foram realizados.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a

disposigdo para eventuais esclarecimentos.

Nova Santa Barbara, 13 de novembro de 2014.

Atenciosamente,

—_—

Bl i —— ?‘—’_:—7
_—— D [
IVAN SATIHIRO Té\/(#\MI
Engenheiro Civil
CREA PR 104.407/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Att. Sr. IVAN / CLAUDEMIR VALERIO

Referente: ADITIVO DO CONTRATO N° 025/2014

Objeto do contrato: Revitalizagdo da iluminagdo da Avenida Walter Guimaraes da Costa.

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de solicitar junto a Vs. Sas.

Delboni Ener

instalacoes Elétricas

e-mail: contato@delbonienergy.com.br
Fone: (44) 3045-1030
Rua Trophino Alves Budal, 740 - sl. 02 - Jd. Simara - Cep: 87707-200 - Paranavai - PR

gy

Maringd, 15 de setembro de 2014

1 . —— ———— e S—

025/2014, referente a ALTERAGAO NO VALOR CONTRATUAL, para incluir na relagdo de
materiais os materiais de alvenaria e mao-de-obra para conserto das calgadas e construgdo das

bases dos postes, materiais estes que ndo estavam previstos na relagdo de materiais anexa ao
projeto elétrico.

Solicitamos assim que seja efetuada a inclusdo dos materiais relacionados abaixo:

item | Qtde | Unid. Descrigéo do Produto - Prego Unit. | Preco Total |
1 1,50] MT |AREIA MEDIA LAVADA 119,00 178,50

2 2,00 MT |AREIA GROSSA LAVADA 122,50 245,00

3 3,000 MT |PEDRABRITA 1/2" 85,80 257,40

4 26,000 SC |CIMENTO 34,02 884,52
VALOR DO MATERIAL 1.565,42
VALOR DAMAO-DE-OBRA ~~ ™\ 3.200,00
VALOR TOTAL DO ADITIV@ \ 4.765,42

DELBONI ENERGY EIl - ME

"47 355 997/00v1-01
DELBON! ENERGY EIRELI -ME

RUA TROPHINO ALVES BUDAL; 740
© JD SIMARA - CEP 87707-200

4

L PARANAVAL - PR J
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>\ Delboni Energy

instalacdes Elétricas

2-mail: contato@deibonienergy.com.br
Fone: (44) 3045-1030
Rua Trophine Alves Budal, Y40 - sl 02 - Jd. Simara - Cep: 87707-200 - Paranavai - PR

PROPOSTA DE PRECOS

A Comiss3o de Licitaggo
Ref: EDITAL PREGAQ PRESENGIAL 31/2014.
Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. §% nossa proposta de
pregos relativa & execug@o por empresa especializada para revitalizagdo da
iluminagéo da Avenida Walter Guimares da Costa, inciuindo o fornecimento de

rmateriais, transporte, projeto e maoe-de-obra qualificada, do Lote Unico da licitagao
em epigrafe. g

O prego global, fixo @ sem reajuste, proposto para a execugio do objeto do lote é de
R$ 37.500,00 {Trinta e sete mil e quinhentos reais).

O prazo de execugdo do objeto do referido iote & de 90 {noventa) dias, contados a
partir da emissao da ordermn de servigos expedida pela Prefeifura Municipal.

O prazo de validade da proposta de precos & de 60 (sessenta) dias a partir da data

fimite estabelecida para ¢ recebimento das propostas {(envelopes n° 01 e n° 02) pela
Comissao de Licitagdo.

Dados Bancarios para Depdsito, Banco Bradesco, Ag 8464-5, Conta Corrente 697-1
DELBON! ENERGY EIRELI ME - Preferenciaimente no Banco do Brasil, Bradesco
cU Sicredi.

Paranavai, 08 de Junho de 201«_}."

Atenciosamente, A ’ '

o

DELBONI ENERGY EIRELI ~ ME
PEDRO HENRIQUE ALARCON DELBONI
CPF. 061.910.908-27 - RG. 9.332.121-8 SSP/PR

PROPRIETARIO
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DELBOM! ENERGY EIRELI. ME

BUA TROPHING ALVES BUDAL, 748

JO SIMARA - CEP 87707-200

P rRARAYVAL - PR
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= PREFEITURA MUNICIPAL

=3 e ESTADO DO PARANA

CHEK LIST
MODALIDADE: PREGAO

( ) ELETRONICO (x) PRESENCIAL

N°_ 3 /1 014

' NOVA SANTA BARBARA

N° ESPECIFICACAQ DOC OBS.
1 | Capa do processo OY
2 | Oficio da secretaria solicitando oK
3 | Licitagcdo a Contabilidade (Pedido de dotacéo) O
4 | Contabilidade a Licitacdo (Resposta dotagéo) o) &
5 | Licitacdo ao Juridico (Pedido de Parecer) oL
6 | Parecer Juridico (Indicando a Modalidade) QL
7 | Autorizacdo do Prefeito para abertura OL
8 | Portaria nomeacao da Comissdo de Licitagdo )8
9 | Resumo do Edital QY.
10 | Parecer Juridico (Edital) QL
11 | Edital oL
12 | Publicagdes (Diario Estado, Diério Unio e Jornal Regional). Qv
13 | Publicacdo Mural de Licitacédo (TCE) QL
14 | Documentos de Credenciamento OL
15 | Propostas de Preco QL
16 | Documentos de habilitagdo 08
17 | Ata de abertura e julgamento o 4
18 | Proposta final das empresas vencedoras QL
19 | Licitagdo ao Juridico (Resultado da Licitac&o) QL
20 | Parecer Juridico (Julgamento) L
21 | Licitac@o ao Prefeito (Homologacgéo) NS
22 | Homologacao do Prefeito [0 &
23 | Publicacdo da Homologacéo (Jornal Regional) Ql
24 | Ordem de contratacdo QL
25 | Contrato Qk
26 | Publicacdo do extrato do contrato (Jornal Regional) O
27 | Relatério de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos) | -

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Baérbara, Paran4 — E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br




» W PREFEITURA MUNICIPAL .
Ik} NOVA SANTA BARBARA

Pag. 226

TERMO DE ENCERISAN[ENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N° 31/2014

Aos 30 dias do més de julho de 2014, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatdrio de Pregdo Presencial n° 31/2014, registrado em 26/05/2014,
que tem como primeira folha a capa do processo ¢ as folhas seguintes numeradas
do n° 001 ao n°® 226, que corresponde a este termo.

Elaine
Responsavel peloSetor de Licitagdes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n°® 222, Centro, Fone 43, 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parani
— E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



