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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

ASSUNTO: ADITATTTENTO DE VALOR NA OBRA DE RECAPE ASFALTICO EIVI CBUQ,
15.027,73 [/2, tNCLUtNDO SERVTÇOS PRELtMINARES, REVESTIMENTO, SERVTÇOS DE

URBANTZAÇAO E ENSATOS TECNOLOGTCOS, CONTRATO 63t2024 - CONCORRÊNC|A N"

01t2024.

A empresa VALLE CONSTRUÇOES LTDA, com sua sede a Rua Vereador Humberto

[Vloacir Schenna, 444 - Centro, inscrita no CNPJ 47 .147 .314/0001-85, no município de lbaiti -
Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor Cristiano Parra

Vieira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92 do RG. 9046826-0

- SSP-PR, residente na Rua Euclides [t/onteiro - 901, nesta cidade de lbaiti - Paraná, Cep -
84.900-000, vem pelo presente, SOLICITAR ADITAMENTO DE VALOR NA OBRA DE

RECAPE ASFALTTCO EIU CBUQ, 15.027,73 M', |NCLU|NDO SERVTÇOS PRELIM|NARES,

REVESTTTVTENTO, SERVTÇOS DE . URBANTZAÇÃO E ENSATOS TECNOLOGTCOS,

CONTRATO 6312024 - CONCORRÊNCIA NO 0112024.

Considerando a realização de uma verificação in loco das áreas envolvidas no projeto,

constatamos que houve uma diferença significativa entre as mediçoes inicialmente previstas

em planilha e a área real medida.

Conforme as medições atuais, a área totalizou 765 metros quadrados a mais do que a

área originalmente prevista. Este aumento de área resulta em um acréscimo de custos que

não estava contemplado no orçamento inicial.

Em virtude dessa diferença, solicitamos formalmente o aditamento de valores para cobrir

os custos adicionais decorrentes da expansão da área. Este aditamento contempla,

especificamente, os serviços de pintura de ligação, lavagem de pista e aplicação de CBUQ

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Esse ajuste é essencial para garantir a

continuidade e a qualidade dos trabalhos em conformidade com as especificações técnicas e

normativas aplicáveis.



Sem mais para o momento, aguardamos o deferimento do pedido e nos colocamos à

disposição para quaisquer esclarecimentos.

lbaiti, 16 de julho de 2024

CRISTIANO PARRA

VIEIRA:0551 74029
92

Assinado de forma
digital por
CRISTIANO PARRA

VIEIRA:O55 1 7402992

Valle Construções Ltda.
CNPJ - 47 .147.31 4/000í -85

Cristiano Parra Vieira
Representante Legal

RG:9.046.826-0
CPF: 055.174.029-92
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A PREFEITURA MUNTGIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

ASSUNTO: CONCORDÂruCIN COM A ANALISE DOS ENSAIOS TECNOLÓGICOS, CONTRATO
63t2024 - CONCORRÊNCtA No0112024.

A empresa VALLE CONSTRUçOES lfOR, com sua sede a Rua Vereador Humberto [\Ioacir

Schenna, 444 - Centro, inscrita no CNPJ 47 .147 .314/0001-85, no município de lbaiti - Paraná, CEP -
84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor Cristiano Parra Vieira, brasileiro, casado,

empresário, portador do CPF - 055.174.029-92 do RG. 9046826-0

- SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de lbaiti - Paraná, Cep -84.900-

000, vem pelo presente, CONCORDAR COM A ANALISE DOS ENSAIOS TECNOLÓGICOS

REFERENTE A APLICACAO DE CBUQ DO CONTRATO 6312024 - CONCORRÊNCIA NO01I2O24.,

CONTRATO 6312024 - CONCORRÊNCIA NO 0112024.

A analise dos ensaios elaborado pelo responsavel tecnico da prefeitura Municipal de acordo

com as informaçoes dos laudos apresentado por nossa empresa consta quantitativos de CAP e

Emulssao RR1-C menores que a planilha, sendo:

MATERIAL ENSAIOS PLANILHA

CAP TEOR: 4,90 o/o = 54,11 TEOR: 4,94Yo= 53,23

EMULSSÃO RRl-C TAXA: 7,51 TAXA: 7,53

C R I STIA N O PA R RA Aisinado de roíma disital poí cRrsrrÂNo

v I E I R A : 0 5 5 1 7 4o2ss2 n::l 111i3::'íff :1';,, .,'

Valle Gonstruções Ltda.
GNPJ - 47 .',1 47 .314/0001 -85

Cristiano Parra Vieira
Representante Legal

RG: 9.046.826-0
CPF: 055.174.029-92

lbaiti, '15 de agosto de2024.

(43) 3546,r23ó
14319.99790646

www.valleconstrutora.conr.br

va I leçon;,trtr to1.1, jlt 
t iu,g nr a i l. com

Rua: Humberto Moacir Schenna.444

Centro-lbaiti /Paraná

cNPJ 47.147.31410001-84 Inscriçào Estadual:9095559510
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De acordo com as informaçoes acima, a empresa concorda com a analise dos ensaios

apresentados, considerando que na medição será sobre o quantitadivo dos materiais apresentados nos

ensaios, ou seja o TEOR DO CAP DE 4,90 Yo = 54,11 toneladas e a TAXA DA EMULSÃO nntC OE

\, 0,50 L/M2 = 7,51 toneldas. Concordamos ainda com a supressão dos valores rederente essa

diferençao nos quantitativos dos materiais, não causando assim quaisquer prejuizo a administração

publica.

Sem mais para o momento, aguardamos o deferimento do pedido e nos colocamos à

disposição para quaisquer esclarecimentos.
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PREFEITURA MUN,ICIPAL DE NOVA SANTA
BARBARA

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, E (43) 3266.8100 C.N P.J N.o 95.56'1.080/0001-60

PARECER TÉCNtCO

Município: Nova Santa Bárbara

SAM/Lote ne: 39 Obra:

Programa: Transferências Voluntárias

Pavimentação de Vias Urbanas

Assunto: Acréscimo e supressão no objeto contratado.

Trata-se de solicitação de adiüvo, relativo ao Contrato n.s 63/2024, firmado entre esta

municipalidade e a empresa VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando acréscimo e supressão no

objeto contratado.

Fundamento Fático: Do ocréscimo: diferenço de 765m2 a mois nos vias o serem pavimentodos.

Da supressõo: diminuição de quanütativo com bose na onálise de ensaios.

Enquadramento nas hipóteses legais: necessária modificação do valor contratual em

decorrência do acréscimo e supressão de quanütativo do seu objeto.

Ao fozer conferêncio in loco dos vias o serem povimentodas foi constotodo que o soma final dos

áreas possui uma metragem de 765 m2 o mais do que o opresentodo inicialmente no projeto.

Totolizondo o ocréscimo de 4,78% sobre o valor licitado.

Ao fazer relotório de anólise dos ensoios executodos pelo empreso, constotou-se discrepôncio
entre o quontidade licitado e o resultodo dos loudos de olguns itens, sendo estes:

Emulsão RR-IC: diferenço de 0,02 tonelodos menor que o licitodo.

CBUQ: diferença de 0,05 tonelodas maior que o licitodo.

CAP: diferenço de 0,88 tonelodos menor que o licitodo.

Totalizondo a supressão de 0,67% do volor licitodo.

Histórico do contrato:

Trata-se de primeiro adiüvo contemplando acréscimo e supressão no objeto contratado

Conclusão: Decloro este parecer fovoróvel a solicitação do empreso, umo vez que é de interesse
do município executar todo a óreo indicada em projeto, ressalto tambem que devido a

declividode das vios, olgumos podem opresentor metrogem divergente que os opresentodas no

mapo de referência do projeto, olem disso, algumas vios possuem buracos/desníveis onde é

necessdrio umo comodo mois espesso de CBUQ pora que a ruo fique nivelado, o que justifica o

divergência de medidos.

Alem disso, declaro a readequoçõo dos quanüdodes divergentes opós o resultado dos ensoios e
sua onálise, para moior e/ou menoç umo vez que o finolidode dos ensoios, olem do quolidode, é
conferir o quontidode executodo e odeOweolde se

Pedro Henrique S. Silvestre

Arquiteto e Urbanista - CAU/PR: A251792-2
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Município: NOVA SANTA BARBARA. PR
Proieto: PAVIMENTAÇ DE VIAS URBANAS - RECAPE EM CBUQ Lote no 1

Local: NOVA SANTA BARBARA. PR

cóDrco ORIGEM oEscRrçAo Dos sERVrços UNID.
QUANT.

CONTRATAD
A

QUANT. A
SUPRIMIR

QUANT. A
EXECUTAR Unitário

Valor Licitado
Valor a

Suprimir
Valor a

Executar
Saldo Subtotal

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.983,75

coMPostÇAo 11398 ORSE

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO
DE METALON 2Ox2O MM E LONA 360 GRS, COM
IIVTPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE
MADEIRA

UNID 1,00 1,00 2 983,75 2 983,75 0,00 2 983.75

2 REVESTIMENTO 662.464.99
PAV.O89 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recpe ) M2 't 5 027,66 15.752,66 0,73 10 970,19 0,00 í 1 499,44 529.25
561 100A DER Pintura de ligaÉo @m RR-'lC - exclusive emulsáo M2 't 5.027,66 I 5.792,66 o,42 6.311,62 0,00 6 632,92 321,30
5894208 DER Fomecimento de emulsáo RR-1C - pintuÍa de ligaÉp TON. 7,53 0,02 7,75 4 922,12 37 063,56 98,44 38 146,43 1082,87

5700008 DER
CBUQ - TRAçO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menoÍ
que 10 000 ton) TON. '1.08í,94 0,05 í.í 39,41 279,97 302 910,74 14,00 3í I 000,62 16 089,88

DER
Fomecimento de CAP - CBUQ (Ouantidade menor que 1 0 000
ton) TON. 54,11 0,88 56,97 5122,09 277 156,29 4.507,44 291 805,47 14 649,18

3 SERVICO DE URBANIZCAO 23.388,52
6067008 DER DemoliÉo de Concreto Símples (calçadas e outros) 9,63 9,63 'l 8'1 ,3 1 1746,02 0,00 1746.02
605000c DER CalÉda ConcÍeto ( e = 5,00 cm ) 't32,64 132,64 26,04 3 453.95 0.00 3 453.95

605000t DER
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 -
5,94 m2

20,00 20,00 520,86 10 417,20 0,00 10 417,20

605000K DER
Rampa para PNE @m Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 -
7,65 m2

UNID 12,53 '12,53 620,22 7 .771 .36 0,00 7 .771 ,3ô

4 ENSAIOS 21.738,32

74022127 SINAPI
Ensaio de Contrcle de Taxa de ApliÉção de Ligante
Betuminoso UNID. 20,00 20,00 132,08 2 641,60 0,00 2 641,60

09 04 04 DAER/RS Ensaio de Perentagem de Betume - Misturas Betuminosas UNID. 20,00 20,00 221,59 4 431.80 0,00 4 431,80

74022153 SINAPI
Ensaio de Controle do Grau de Compactaçao da Misture
AsfáltiÉ UNID. 20,00 20,00 169,83 3 396,60 0,00 3 396,60

09 05 02 DAER/RS Ensaio de Densidade do MateÍial Betuminoso UNID. 20,00 20,00 60,70 1 214.00 0,00 1 214.00

09 04 01 DAER/RS
Eíraçáo dê coÍpo de prcva de concreto asfáltio com sonda
rotaüva UNID. 20,00 20,00 123,40 2 468,00 0,00 2 468,00

09 0't 18 DAERYRS
Mobilizaçáo e desmobilizaçáo de equipamento e equipe para

extraÇáo de comos de prova da eDa asfáltic GB 1,00 í,00 7 546,32 7 586,32 0,00 7 586,32

SUB.TOTAL 682.523,0 4.619.88 71 5.í95,46 32.672,47 71 0.575,58

PLANILHA DE SERVI DE PROJETO COM ACRESCIMO DE VALOR E

NOVA SANTA
BARBARA,
201oa12024

RESP. TÉCNICO

PEDRO SILVESTRE - ARQUITETO E URBANISTA - CAUIPR A251792-2

FD'
("1

VALOR LICITADO R$ 682.523,0
VALOR SUPRIMIDO R$ 4.6r 9,88
VALOR DE ADITIVO RS 32.672,47

TOTAL DA OBRA R$ 710 575,58

rT)

589000t

UNID
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MTNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERflDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATTVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALLE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 47.147 .3141000í -85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que.

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçáo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda náo vencidos; e

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeíto passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de '1991.

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. '151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execuçáo fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçào para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo
negativa.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. br> ou <http://www. pgfn. gov. be.

Certidáo te com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t10t2014
Emitida 1610712024 <hora e data de Brasília>
Válida
Codigo d âo: DC43.36C4.08A0.87E4

invalidará este documento.Qualquer

1:53:51 do
12t01t2025.
controle da

ra ou

g



NUMÉRO DE INSCRIÇAO

47 .147 .31410001-85
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRIçÃO E DE StrUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE AEERTURA

14t07t2022

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME

VALLE CONSTRUCOES LTDA

TITULO OO ESTABELECIÀ4ENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

E

41.204-00 - Construção de edifícios

08.10.0.99 . Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
23.30-3.0'l - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30.3.99 . Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimênto, gesso e materiais
semelhantes
25.í1-0-00 - Fabricação de ostruturas metálicas
38.1í-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.'11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiaís
42.í3-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01. Gonstrução de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
rrngaçao
42.92-8-01 - Montagem dê estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de ínstalações esportivas e recreativas
43.'lí-8-0í - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.'11-8-02. Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.í 2-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13.4-00 - Obras de terraplenagem
43.í9-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especiíicados anteriormente
43.29-1-01 - lnstalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aêroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalaçóes em construções não especiÍicadas anteriormente

E DA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R VEREADOR HUMBERTO MOACIR SCHENNA
NÚIVERO

444 SALA B

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO IBAITI

coNTABIL_ESCRtTORtO.ALtANCA@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(43) 3546-2964

OATA DA SITUAÇÁo cAoASTRAL

1410712022

SITUAÇÃo ESPEcIAL DATA DA SITUAÇÁO ESPECIAL

LEH

84.900-000
UF

PR

ENTE (EFR)

CADASTRAL

| 1710712024,09:29 about:blank

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 1710712024 às 09:29:32 (data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

VALLE CONSTRUCOES LTDA

cÓDIGo E DEScRIÇÃo DA NATUREZA JURÍOICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R VEREADOR HUMBERTO MOACIR SCHENNA
NUI\,4ERO

444
COMPLEMENTO

SALA B

CEP

84.900-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

IBAITI

ENDEREÇo ELETRÔNIco

coNTABtL_ESCRtTORtO.ALtANCA@HOTMAtL.COM
TELEFONE

(43) 3546-2964

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃC CADASTRAL

ATIVA
DATA OA SITUAÇÃO CAOASTRAL

't4t0712022

MOTIVO DE SITUAÇAO CAOASIRAL

SITUAÇAO ESPECIAL OATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMERo DE rNScRtÇÁo

47 .147 .31410001-85
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

1410712022

DAS ATIVIDADES

43.304-0'l - lmpermeabilização em obras de engenharia civil
43.304-02 . lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43,30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.304-04 - Sêrviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-0í -Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43,99.1-99 - Serviços especialÍzados para construção não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comérclo atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
52,2'14-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e seruiços relacionados
7'1.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de caÉografia, topografia e geodésia
71.19.7-03. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engen taria

UF

PR

.
17 107 12024, 09:29 about:blank

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 2.119, de 06 de dezembro de 2022

Emitido no dia 1710712024 às 09:29:32 (data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

VALLE CONSTRUCOES LTDA

E

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.20-'l-00 - Testes e análises técnicas
77,32-2.01 . Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8'|'.214-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8í.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atlvidades paisagísticas
82.'lí -3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio adminlstrativo
82.19.9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

coDtGo E 0ESCRtÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R VEREADOR HUMBERTO MOACIR SCHENNA
NUMERO

444
COMPLEMENTO

SALA B

CEP

84.900-000
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

IBAITI

EI']DEREÇO ELETRONICO

coNTABtL_ESCRtTORtO.ALIANCA@HOTMAtL.COM
TELEFONE

(43) 3546.2964

ENTE FEDERATIVO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA sITUAÇÃo oADASTRAL

'1410712022

MoTIVo DE SITUAÇÁo CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

NÚMERO DE TNSCRTÇÃO

47 .147 .31410001-85
MATRIZ

coMpRovANTE DE TNSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

1410712022

UF

PR

t

) 171o712024,09:29 about:blank

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 1710712024 às 09:29:32 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

401

Cert dão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 034069420-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 47.147.314/0001-85
Nome: VALLE CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessorias.

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta ão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr. gov. br

Página 1 de 1

Emilido via lnlemot Ptiblica (17/07/2021 OO:OO:00)
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PoDER ruorcrÁR.ro
JUS'IIÇA DO TRABALHO

EERTTDÃO NEGATIVA DE PÉATTOS TRÀBÀLHTSTAS

NOMC: VALLE CONSTRUCOES IJTDA (MATRIZ E F]I-.'IAIS)
CNP,J : 47 .147 .3t+/ 0001-85
Certidão n": 2 024

às 09:30:31
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Expedição
Validade
de sua

Certifica-s AIJLE CoNsTRucoEs IJTDA (MATRIZ E FILrÀIs) , inscrito (a)

no CNP.I sob o no 47.L47.3L4/ooO1-85, NÃo coNsTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o L2.440/2077 e

13.467/20L7, e no Ato 0l/2022 da CGLIT, de 2l de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilj-dade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecj-mentos, agências ou filiais.
A acei-tação desta certidão condicj-ona-se à verificação de sua
autentlcidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

L3/0L/2025 -
1/ 2024,

dição.

Dúvidas e sugestões, cndt@tsE . jus.br

v TNFORMAÇÃO TMPORTÀN1IE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ident.ificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos guê, por
disposição 1ega1, contiver força executiva.
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Voltar lmprimír

CAIxA ECoNÔM ICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

47 .t47 .3L410001-85

VALE CONSTRUCOES LTDA

RUA DR EUCLTDES MONTEIRO 901 / CENTRO / rBArrr / PR/ 84900-000Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações

Validade: L2/08/2024 0/09/2024

Certificação Número: 0553s844005905

Informação obtida em 2l/08/2024 10:L5:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

v

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consu ltacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1t1
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FIT A CPAL AT
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGAT V A 27 1212024

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUN ICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERíODO COMPREENDIDO NESTA CERTI DÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a
Localização descrita abaixo.

,2\.-.

:2111012024 coD. AUTENTTCAçÃO: 4HHJTUFFH2JMXMSE2RU

REQUER MO PROTOCOLO:

FINALIDADE: DIVERSOS

RAZÃO SOCIAL: VALLE CONSTRUçÕeS lrOl

rNscR!çÃo EMPRESA

8434767 47 .147 .314t0001-85

CNPJ/CPF INSCRIçÃO ESTADUAL

9095559570

ALVARÁ

46

RUA ABRILINO BARBOSA RIBAS, 317 - Centro - SALA 01 lbaiti - PR CEP: 84900000

ENDEREÇO

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiame
, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação

artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação
turas metálicas, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias

Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção
de abastecimento de água, coleta de esgoto e construçÕes correlatas, exceto obras de irrigação,

estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e
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'ltJD
ras, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem

de preparação do terreno não especificados anteriormente, lnstalação de painéis publicitários,
instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,

de instalações em construções não especificadas anteriormente, lmpermeabilização em obras de engenhari

, lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras d
to em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de fundações, Administração

, Obras de alvenaria, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comérci
ista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio varejista de mate

Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de cal

, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de trans
passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos peri

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e

acionados, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topograÍia e geodésia, Serviços de desenho
acionados à arquitetura e engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, T
análises técnicas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

dades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas, Serviços combinados de escritó
apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo

os anteriormente

\-,

v

Observações:

lbaiti, 23 de Julho de 2024

Emitido Por: WILMA MARIA PEREIRA

Rua Ver. José de Moura Bueno,23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAITI-PR
Fone: (43) 3546-7450 - www.ibaiti.pr.gov.br - CNPJ N"77.008.068/0001-41
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soLrcrrAçÃo DE PARECER JURÍOICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 63/2024
REF: CONCORRÊNCIA NO 112024

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento
ao contrato no 6312024, cujo objeto é a execução de recape asfáltico em CBUQ,
firmado com a empresa VALLE CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob no.

47.147.31410001-85, para acréscimo de 4,78o/o ao valor original, ou seja, em R$

32.672,47 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete
centavos), conforme solicitação da contratada e parecer técnico do Sr. Pedro

Henrique da Silva Silvestre, Arquiteto e Urbanista, fiscal do contrato, anexos.

Diante das informações e justificativas apresentadas,
solicitamos a avaliação da legalidade e viabilidade deste aditamento, considerando
as disposições contratuais e legais aplicáveis.

Nova Santa Bárbara, 20 de agosto de 2024

Atenciosamente,

Elaine C Ludi Sa

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourl de Moraes, 222 -Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paranét
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PARECER JURíDICO

Goncorrência no 112024

Contrato n" 6312024

Assunto: Aditamento Contratual de Valor

Solicitante: Setor de Licitações

EMENTA: DTREITO ADIMINTSTRATIVO - LtCtrAÇÃO - LEt N"

14.133t2021 - CONTRATO ADMINISTRATIVO - cOttvÊttlO -
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ADITIVO QUANTITATIVO DE

VALOR - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO - LIMITE LEGAL -
EX|GÊNCIAS CONTRATUATS - OBSERVAÇÃO OBRTGATORIA -
POSSIBILIDADE.

1. RELATORIO

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitações,

visando a emissão de parecer desta Procuradoria Jurídica lt/unicipal acerca da

possibilidade de aditamento ao contrato no 6312024, cujo objeto é a "contratação

de empresa para realização de obra de recape asfáltico em CBUQ", firmado com

a empresa VALLE CONSTRUçOES LTDA., inscrita no CNPJ sob no

47.147.31410001-85, para acréscimo de 4.78% ao valor original do contrato, ou

seja, R$ 32.672,47 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta

e sete centavos), bem como para supressão de 0,670/o, ou seja, R$ 4.619,88

(quatro mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

A presente solicitação veio acompanhada do ofício sob n" 02712024,

emitido pela contratada, no qual solicita à Administração Municipal um

aditamento de valor ao contrato, para cobrir os custos adicionais decorrentes da

expansão da área, contemplando especificamente os serviços de pintura de

ligação, lavagem de pista e aplicação de CBUQ (concreto betuminoso usinado a

quente), justificando que, em verificação in /oco das áreas envolvidas no projeto,

constatou-se uma diferença de 765m'? (setecentos e sessenta e cinco metros

quadrados) a mais entre as medições inicialmente previstas em planilha e a área

Página 1de
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real medida, fato este que resulta em acréscimo de custos que não estavam

contemplados no orçamento inicial, sendo o ajuste essencial parc gaêntir a

continuidade e a qualidade dos trabalhos em conformidade com as

especificações técnicas e normativas aplicáveis.

Também acompanha a presente solicitação o Parecer Técnico

emitido pelo Arquiteto e Urbanista do Município de Nova Santa Bárbara/PR,

senhor Pedro Henrique S. Silvestre (CAU/PR'. A251792-2), fiscal do contrato, no

qual relata que ao fazer a conferência in /oco das vias a serem pavimentadas,

foi constatada que a soma final das áreas possui uma metragem de 765m2

(setecentos e sessenta e cinco metros quadrados) a mais do que a apresentada

no projeto.

No que tange à supressão ora pleiteada, que alcança 0,670/o do valor

original do contrato, o fiscal do contrato justificou que ao fazer o relatorio de

análise dos ensaios executados pela empresa, constatou-se discrepância entre

a quantidade licitada e o resultado dos laudos de alguns itens, quais sejam:

Emulsão RR-1C: diferença de 0,02 toneladas menor que o licitado;

CBUQ: diferença de 0,05 toneladas maior que o licitado;

CAP: diferença de 0,88 toneladas maior que o licitado;

Na conclusão de seu Parecer Técnico, o Arquiteto e Urbanista, senhor

Pedro Henrique S. Silvestre (CAU/PR: 4251792-2) declara ser favorável ao

aditivo, uma vez que é de interesse do município executar toda a área indicada

em projeto, ressaltando que devido a declividade das vias, algumas podem

apresentar metragem divergente das apresentadas no mapa de referência do

projeto, além de algumas vias possuírem buracos/desníveis onde é necessário

uma camada mais espessa de CBUQ para que a rua fique nivelada, justificando

a divergência da medida.

Alem disso, o fiscal declarou a readequação das quantidades

divergentes apos o resultado dos ensaios e sua análise, para maior e/ou menor,

Página 2
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uma vez que a finalidade dos ensaios, além da qualidade, é conferir a quantidade

executada e adequação de valores, se necessário.

A contratada ainda emitiu o oficio sob no 3012024, no qual concorda

com a análise dos ensaios tecnológicos referente à aplicação de CBUQ, dos

quais resulta a supressão pretendida pela Administração tMunicipal.

E o relatorio

2. FUNDAMENTOS

2.í. Dos limites do presente parecer jurídico:

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo,

com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões

postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo,

portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo

acolhimento das presentes razões ou não.

Outrossim, o presente parecer encontra limite nos aspectos jurídicos

da presente solicitação, se restringindo à análise dos aspectos de legalidade,

aferição que não abrange o mérito de escolhas gerenciais específicas, abstendo-

se, ainda, quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico e os

financeiros, além de outras questões não ventiladas ou que exigem o exercício

de conveniência e discricionariedade da Administração, os quais fogem das

atribuições deste orgão de consultoria, sendo afetos aos setores competentes

da Administração.

Portanto, não cabe, por parte deste orgão interno, qualquer análise

relativa ao objeto da contratação e informações técnicas especializadas. Desta

forma, dado o caráter opinativo da presente manifestação, a autoridade

competente para decidir não está adstrita ao aqui manifestado

3de10
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2.2. Da legislação de regência:

De acordo com o artigo 193, inciso ll, alínea "a", da Lei no

14Í332021, com redação dada pela Lei Complementar no 19812023, a Lei no

8.666/93 foi revogada em 30 de dezembro de 2023.

O pedido de abertura do presente processo licitatorio, a seu tempo,

foiformalizado em 17104/,2024, conforme se observa da Correspondência lnterna

n" 3212024, emitida pelo Setor de Obras ao Setor de LicitaçÕes do município,

constante dafl.02, do PAD n" 2412024.

Logo, a legislação de regência do presente processo é a Lei n"

14.13312021, que expressamente revogou a lei de licitações e contratos

ad m in istrativos anterior.

2.3. Quanto à possibilidade de aditamento contratual:

Cinge-se o presente parecer acerca da possibilidade, estritamente

jurídica, do aditamento de quantitativo, para o acréscimo do valor de R$

32.672,47 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete

centavos), ou seja, 4,78o/o sobre o valor do contrato, bem como para supressão

de R$ 4.6'19,88 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito

centavosl), ou seja, 0,670/0 sobre ao valor original do contrato.

Conforme se observa do Processo Administrativo sob n" 2412024, o

procedimento licitatório realizado, inicialmente, teve origem no Termo de

Convênio sob no 6812024, celebrado pelo Estado do Paraná, por intermédio

da Secretaria de Estado das Cidades (SECID), na condição de

CONCEDENTE, com o Município de Nova Santa Bárbara/PR, na condição de

CONVENENTE, além de contar com o Serviço Social Autônomo

PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, cujo objeto é o

recapeamento asfáltico de vias urbanas.

de 10
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Consta da cláusula segunda do termo de convênio que os recursos

somam o valor total de R$ 738.214,49(setecentos e trinta e oito mil, duzentos e

quatorze reais e quarenta e nove centavos), cabendo ao CONCEDENTE

destinar o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e ao CONVENENTE,

como forma de contrapartida, destinar o valor de R$ 38.214,49 (trinta e oito mil

e duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

O objeto do contrato, por sua vez, diz respeito à contratação de

empresa para o recapeamento asfáltico em CBUQ de algumas ruas do município

de Nova Santa Bárbara/PR.

Realizada a disputa pela modalidade de concorrência eletrônica sob

n" 112024, e sob o regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço,

a empresa VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. sagrou-se vencedora, apresentando

proposta no valor de R$ 682.523,00 (seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos

e vinte e três reais).

A autoridade competente homologou a adjudicação referente ao

processo licitatório na data de 2610612024, e o contrato administrativo foi

assinado em 27 10612024.

Conforme previsto inicialmente, as obras seriam realizadas em uma

área total de 15.027,73m2, incluindo serviços preliminares, revestimento,

serviços de urbanização e ensaios tecnologicos. Todavia, iniciados os trabalhos,

segundo informações e justificativas apresentadas pelo Fiscal do Contrato,

senhor Pedro Henrique da Silva Silvestre (CAU/PR: M51792-2), bem como pela

contratada, verificou-se uma diferença a maior na área prevista, no total de

765m2 (setecentos e sessenta e cinco metros quadrados).

Assim, foi requerida a celebração de um termo aditivo quantitativo no

percentual de 4,78o/o sobre o valor original do contrato, cujo valor é da ordem de

R$ 32.672,47 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e qu

sete centavos)

0
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Na realização dos ensaios tecnológicos, porém, houve uma variação

entre a quantidade licitada e o resultado encontrado nos laudos, fato este que

motivou o pedido de supressão da ordem de 0,670/o do valor do contrato, o que

representa R$ 4.619,88 (quatro mil, seiscentos dezenove reais e oitenta e oito

centavos).

Mesmo diante do acréscimo e da supressão pleiteada, as demais

cláusulas contratuais permanecerão inalteradas.

Analisando o contrato administrativo sob n" 6312024, celebrado entre

a Administração tt/unicipal e a empresa vencedora do certamente, nota-se que

a solicitação do aditivo ora em análise foi realizada dentro do prazo de vigência,

conforme estabelece a cláusula 4.5. c/c a clausula 5.1., do referido instrumento,

Feitas estas consideraçÕes, passa-se à análise da legislação de

licitações e contratos administrativos vigente (Lei n" 14.13312021), a qual serviu

de supedâneo para a realização do presente processo licitatorio.

Debruçando-se sobre a solicitação encaminhada a esta Procuradoria

Jurídica Municipal e considerando os números e justificativas apresentadas pela

empresa e pelo fiscal do contrato, verifica-se, a princípio, que o termo aditivo

quantitativo ora requerido encontra amparo no art. 124, l, alínea "b", da Lei n"

14.13312021, in verbis:

At7. 124. Os contratos regldos por esta Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos.'
I - u n i I ateral m ente pela Adm i n istraç ão :
L..I
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por esta Lei; (O destaque não consta do
original).

O valor do aditivo está dentro do limite legal, na medida em que

resultará em um acréscimo de apenas 4,78o/o, e o mesmo se diga em re
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supressão que será de tão somente 0,670/o sobre o valor original do contrato,

atendendo aos parâmetros do art. 125, da NLLC, in verbis:

Att. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput
do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressóes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato gue se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras,
e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os
acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). (O destaque não se
encontra no original).

Com efeito, haverá com o presente aditivo apenas alteração dos

quantitativos e não a alteração do objeto contratado, de modo que o

enquadramento legal acima citado mostra-se pertinente, respeitando-se também

o disposto no art. 126, da NLLC.

A Procuradoria Jurídica destaca, porém, que deverá ser observada a

previsão orçamentária para a realização do presente aditivo, que é condição

indispensável para sua realização.

Assim, do ponto de vista legal, verifica-se que é juridicamente

possível a realização do presente termo aditivo.

Nada obstante o aditivo estar amparado na legislação vigente, é

preciso destacar que também devem ser observadas as disposições contratuais

que regem a presente relação jurídica, de modo que a alteração contratual não

encontre nenhum empecilho tanto no termo de convênio celebrado entre o

Estado do Paraná e o [tlunicípio, bem como no contrato celebrado entre o

Município e a empresa contratada.

Neste aspecto, analisando o Termo de Convênio no 6812024,

celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado das

Cidades (SECID), na condição de CONCEDENTE, com o município de Nova

Santa Bárbara/PR, na condição de CONVENENTE, além de contar com o

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, na condição de INTERVENIE
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esta Procuradoria Jurídica não encontrou nenhum entrave para a celebração do

termo aditivo.

Contudo, é necessário ressaltar que há previsão expressa no referido

termo de convênio acerca da necessidade de prévia aprovação do órgão

interveniente (PARANACIDADE), conforme consta do parágrafo único da

cláusula nona, in verbis:

CLAUSULA NONA - ALTERAÇOES; O presente CONVÊN\O
poderá, devidamente motivado e por mútuo acordo entre os
partícipes mediante termo aditivo, úer suas condições alteradas,
desde que dentro do prazo de vigência, vedada, ainda que em
caráter de emergência, a alteração do objeto.
PARAGRAFO UNTCO: O valor do presente CONVÊN\O não poderá
ser aumentado, salvo se ocorrer alguma das seguintes htpóÍeses, mas
sempre dependendo de apresentação pelo CONVENENTE e
aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de projeto adicional
detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas
anteriores e com a devida prestação de contas dos valores já
transferidos, sendo sempre formalizado por termo aditivo,
precedido do respectivo plano de trabalho:
a. Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo;
b. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos;
c. Quando necessária a modificaÇão do valor aiustado em
decorrência de acréscimo ouantitativo de seu obieto:
d. Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de
consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
prí ncipe, configurando álea economica extraordinária e extracontratual.
(Os destaques não são encontrados no original).

Tendo em mira a disposição contratual acima citada, esta

Procuradoria Jurídica faz a ressalva para que seja observada a exigência da

prévia aprovação do PARANACIDADE para o aditamento contratual, na medida

em que se trata de imposição contratual de observância obrigatoria.

No que tange ao proprio contrato administrativo sob no 6312024,

celebrado entre a Administração tríunicipal e a empresa Valle Construções

Ltda., observa-se da redação da cláusula 12.5. que, por determinação do

contratante, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressÕes quantitativas q

nos limites autorizados em lei.

ue se fizerem na ob

e10
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De outro lado, a cláusula 11.3.2. do contrato autoriza que, nos casos

em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou

superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos

excepcionalmente, conforme avaliação prévia do gestor do contrato.

Com efeito, as justificativas apresentadas pelo Fiscal do Contrato,

salvo melhor juízo, se adequam ao disposto na referida cláusula 11.3.2., na

medida em que, após a celebração do contrato foi encontrada uma discrepância

nas medidas da área que deveriam receber o recapeamento asfáltico, cabendo,

portanto, o aditivo contratual quantitativo.

Observa-se, no entanto, que na parte final da cláusula 11.3.2 consta

a exigência de prévia avaliação do gestor do contrato, a qual não

acompanhou a presente solicitação.

Desta forma, esta Procuradoria Jurídica faz a ressalva para que o

gestor do contrato, senhor Antônio Tintino da Silva (cláusula 11.1.1.), proceda à

prévia avaliação conforme exigência contratual.

Verifica-se, ainda, que consta da cláusula 4.5.í., que as solicitações

de aditivos submetidas ao PARANACIDADE devem estar acompanhadas de

parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do

contrato, parecer jurídico, cronograma e anuência do contratante.

Destaca-se também que, na forma da cláusula 4.5.2., após análise

do gestor do contrato, os acréscimos e supressÕes, a serem formalizados em

termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou

suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do

PARANACIDADE.

9de10
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Assim, esta Procuradoria faz a ressalva para que sejam observadas

as exigências constantes das cíáusulas 4.5.1.,4.5.2. e 11.3.2. do contrato

celebrado com a empresa contratada,

Por fim, considerando que o presente aditivo importara no aumento

do valor do contrato, em decorrência do aumento do quantitativo da obra, deve-

se guardar observância ao disposto nos artigos 96 a 102, da Lei n" 14.13312021,

bem como deverá ser respeitada à cláusula 10.5. do contrato. Desta forma, esta

Procuradoria faz a ressalva para que seja ajustada a extensão da garantia

contratual.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica Municipal opina pela

possibilidade jurídica do termo aditivo contratual quantitativo na forma

como pretendido pela Administração, condicionada à observação e

cumprimento das ressalvas apontadas no presente parecer.

Registro, porém, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas nos documentos anexados na solicitação.

Destaco, por fim, que o presente parecer não possui condão

vinculativo ou obrigatório, ficando a cargo da autoridade competente para

celebrar o contrato avaliar as questões de conveniência e oportunidade.

É o parecer

Nova Santa BárbaralPR,21 de agosto de 2024

Carlos Ed rdo da Silva
Procurador J urídico tMunicipal
oAB/PR 118.675

Página 10 de 10
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Aífônio Tlntino da Silva

Secretário de Obras
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CORRESPONDÊNCIA I NTERNA

DE: Secretaria de Obras

No 85t2024

Data:
21t08t2024

PARA: Setor de licitação

Mediante autorizaçâo desta secretaria, solicito acréscimo
de 4,78o/o ao valor original do contrato no 6312024, ou seja, em R$ 32.672,47
(trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos),
firmado com a empresa VALLE CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob no.

47.147.31410001-85, cujo objeto é a execução de recape asfáltico em CBUQ.

Atenciosamente

Recebido por:
Nome Assinatura

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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coRREsporpÊucrA TNTERNA N" L2gl2o24

Nova Santa Bárbara, 2l I 0812024.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato no 6312or24.

Senhora Contadora:

Em atendimento a solicitaçáo do Departamento de
Engenharia, solicito a Vossa Senhoria previsáo orçamentarta para que seja
aditado o contrato no 6312024, decorrente da Concorrência no ll2o24,
firmado com a empresa VALLE CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob
no. 47.147.3141OOO1-85, cujo objeto é a execuçáo de recape asfáltico em
CBUQ. O aditivo acarretará custos adicionais para Administração num valor
total de R$ 3.2.672147 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais
e quarenta e sete centavosf.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine dos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná
E[ - Site - www.nsb.pr.sov.br
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NOVA S NTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara,21 de agosto de 2024

De: Departamento de Contabilidade

Para'. Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 12312024, que

solicita Dotações Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 6312024, decorrente da

Concorrência no 1t2024, firmado com a empresa VALLE CONSTRUÇÔES LTDA, CNPJ sob

o no 47.147.31410001-85, encaminhar relatorio anexo com a dotação solicitada.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente

4?e

Contadora

Recebido por: tt
Nome Assinatura data

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paranâ
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ESTADO DO PARANÁ

TERMO ADITIVO NO 112024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 63/2024, QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA

SANTA BARBARA E A EMPRESA VALLE

CONSTRUCOES LTDA.

O MUNICíptO oe NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná,

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério,

brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob.

o no 563.691 .409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante

denominado CONTRATANTE, e a empresa VALLE CONSTRUCOES LTDA,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 47.147.314/0001-85, sediada na Rua Vereador

Humberto Moacir Schenna, n' 444 - Centro, na cidade de lbaiti, Estado do

Paraná, doravante designado CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.

Cristiano Parra Vieira, portador da cédula de identidade RG n" 9,046.826-0,

inscrito no CPF n" 055.174.029-92, residente na Rua Euclides N/onteiro, n" 901

- Centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, tendo em vista o que consta no

Processo Licitatório de Concorrência EIetrônica no 112024, e em observância

às disposições da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, e demais legislação

aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de alteração contratual,

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações

contratuais:

1.1.1. O acréscimo de R$ 32.672,47 llrinta e dois mil, seiscentos e setenta e

dois reais e quarenta e sete centavos), o que equivale a 4,78o/o do valor inicial

do Contrato no 6312024, conforme quantitativos e valores descritos no parecer

técnico, com fundamento no art. 124,1, alínea "b" e art. 125, da Lei 14.133121.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, I 43. 3266.8LL4, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov,br
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ESTADO DO PARANA

1.1.2. A supressão de R$ 4.6í9,88 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais

e oitenta e oito centavos), o que equivale a 0,67%o do valor inicial do contrato

no 6312024, conforme quantitativos e valores descritos no parecer técnico, com

fundamento no art. 124,1, alínea "b" e art. 125, da Lei 14.133121.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

cLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de

recursos específicos consignados no orçamento deste exercício, na dotação

abaixo discriminada:

cLÁusuLA QUARTA - RATTFTCAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato

originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

5.1 . lncumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional

de ContrataçÕes Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei no 14.133,

de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na lnternet, em atenção ao art. 91,

caput, da Lei no 14.133, de 2021.

Nova Santa Bárbara, 21 de agosto de 2024

Rua Walfredo Bíttencourt de Moraes ne 222, Centro, I 43. 3266.81.14, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.br
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2.1 . Com as alteraçÕes, o valor da contratação pass ará a ser de R$ 710.575,59

(setecentos e dez mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove

centavos).
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CRISTIANO pARp4 Assinado de forma

vrErRA:o ss1t4o2, :,fliTlfiá 
'ARRA92 VTEIRA:oS 517402gs2

Cristiano Parra Vieira

CLAUOEMIR VALERIO

@runo

Glaudemir Valério

CONTRATANTE

CONTRATADA

l,^l*
Pedro Henriq a Silva Silvestre

FISCAL DO CONTRATO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, I 43.3266.8L74, X - 86,250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Ao fiscal do contrato n" 6312024 - Valle Construções Ltda
iiit,,, De LicitaÇão<licitacao@nsb.pr.gov.br>

Para Pedroarq'14 <pedroarql4@outlook.com,

Data 211081202411:29

p t " ndnivo ao contrato 63 2024 -valle - Valor.pdf(-285 KB)

Bom dia,

Segue anexo cópia do 1" termo aditivo ao contrato n" 6312024, decorrente da Concorrência Eletrônica no 112024, firmado com a

empresa VALLE CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 47.147.31410001-85, cujo objeto e a execução de recape asfáltico

em CBUQ, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos

. 
relefoneMIhatsApp - 43-3266-8114

i i. PREFEIILRA 
I,{ 

-,.,:NOI/A 
SANTA BÁRBARA 

I

l,it'it;rça«r

8 Nm Sanb BáíbaÊ-PaÊná \ (13) 32668100 @ licitâ€o@nsb-pÍ gov bÍ
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PODER EXECUTIVO

Ano VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'

No 2771 - ParanáBúrbara,Sanla guAR

I - Atos do Poder Executivo
Edição: 277 1 12024-]101 | - Data 21 10812024

EXTRATO í'TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 63/2024

REF.: Goncorrência Eletrônica no 112024

F*-,TES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,nesle ato representado pelo
Senhor PreÍeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e a empresa VALLE CONSTRUCOES LTDA, inscrlta no CNPJ/MF sob
o no 47 .147 .314/0001-85, sediada na Rua Vereador Humberto Moacir Schenna, n' 444 - Centro, na cidade de lbaiti, Estado
do Paraná,

OBJETO: Execução de recape asfáltico em CBUQ.

VALOR DO ACRÉSGIMO: R$ 32.672,47 (trinta e dois mit, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete
centavos).

VALOR DA SUPRESSÃO: R$ 4.6í9,88 (quatro mit, seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Obras.

RESPONSAVEL JURíDICO: Carlos Eduardo da Silva, OAB/PR no 118.675.

D' '\ DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:2110812024.\,

Documonlo assinado por Certiíicado Digital - Nova Santia
Báóara PÍeÍeituÍa Municipal: 9556'1080000160-ÁC SERASA-
Sua autentjcidade é gaEnlida desde que visualiado atEvés do
sío: @i!9

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Cenlro

Lucidno Alberto Amelin Cotso

iâ, ficial Eletrônico
Município rde Nova Santa Bártara - Paraná



Portat NacionaL de ContrataÇoes Públicas

ô ) contratos

Contrato n" 63/2024
U Ltmo atuali zoÇõo 22,/O8,/ 2024

Locat: Nova Santa Bárbara./PR Orgão: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Unidade executora: 4 - Secretaria de Servicos PubLicos Externos

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 63 Categoria do Processo: Obras

Data de divutgação no PNCP:27/06/2024 Data de assinatura: 27/06/2024 Vigência: de 27/06/2024 a 19/1O/2O25

ld contrato PNCP: 95561080000160-2-OOOO38/2024 Fonte: Equiplano Sistemas LTDA.z Equiptano Sistemas

ld contratação PNCP: 955610BOOO016O-1-OOOO29/2O24

Objeto:

Contratacao de empresa para realizacao de obra de recape asfaltico em CBUO

VALOR CONTRATADO

\íl$ 682 523,OO

FORNECEDOR:

Nome./RazãosoclaL VALLECONSTRUCOESLTDA CNPJ/CPF: 47.747314/0007-85 Tlpo: Pessoajurídica

Arquivos Histórico

Nome - Data'

Contíato n'63/2024 27/06/?O?4 Contrato

q t rrrtr{ Q fi

Tpo Baixar

J

Termo aditivo 1/2024 22/O8/20?4 Termo Aditlvo I

Exibir: 1-2 de 2 itens Páglna

( Vottar

Cir.r<lc, r;*lc L-e i ;-tc ií ''.331?. c fjcr-ilL i]aci,>lr;ii ai(; C,-,rrt,:liácÕ,j:, lJl)i;c3s íPi\.1i.;),1 ,) s:rrio

í;(i :ir:ii.a(./,i(.' j /,r .t,jr ri :r1.().:; .,,rali'i] ií:iÍj i, :i ltvO j :rl-:it t i-:.rr.lO ,, p( LÇ r)(r1lí ji r,i illl;r:t :,i

ü hüps://porlattlesc-rvicos,êcononrra qor,.br

J oaoo gze goot

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS
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TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRIO
DE CONCORRÊNCIA N' II2O24

Aos 01 dias do mês de setembro de 2024,1avrei o presente termo de juntada de

folhas no processo de Concorrência no 112024, numeradas do no 453 ao no

487, que corresponde a este termo.

Já, !.
Flávio dos
etor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa ts:irbua,
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br


